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Editorial

Liebe Leser*innen,

Zufällig bekomme ich das Gespräch zweier  
Kollegen*innen mit…

Hast Du schon gehört, das neue Magazin ist raus?

Oh, was für ein Magazin?

Das Magazin des deutschen Chapters Ausgabe Q3.

Und warum soll ich das lesen?

Nach der MV haben wir uns doch gefragt, wohin 
entwickelt sich das Chapter, dazu nehmen sie nun 
Stellung und erklären ausführlich die Vision, Ziele, 
Zweck und Rolle für die nächsten Jahre.

Und sonst noch was Interessantes?

Es sind vier Fachartikel zum Thema Strategie und 
Business Management drin, Digitalisierung in den 
Behörden, Transformation, Claim Management und 
Faire Projekt Governance. Wir wollten uns doch  
engagieren. Im Magazin sind nun die offenen  
Position beschrieben. 

Das schauen wir uns mal in Ruhe an.

Auch ja, ganz am Ende sind zwei kurze Beiträge 
über die Krisenbewältigung in Corona, wir sind 
aufgerufen, unsere Meinung in diesem Thema 
einzureichen, bis 1.11. das wäre doch mal was, wir 
schreiben aus der Perspektive des professionellen 
Projektmanagers und erreichen damit die Commu-
nity und eine breite Öffentlichkeit.

Cool.

Ich muss jetzt in den nächsten Call, in zwei Minuten.

Tschüß denn und Danke für den Tip!

…. Natürlich sind nicht alle Aspekte des neuen  
Magazins in dem kurzen Telefonat angesprochen.

Wir wünschen angeregte Unterhaltung und  
machen Sie mit als Volunteer*in oder als Autor*in.

Das Redaktionsteam:
Jenny Döring, 
Ralf Gohs, 
Kurt Lehberger,
Florian Padberg
Alexander Watzke 

magazine@pmi-gc.de

Dear readers,

I happen to overhear the conversation of two 
colleagues....

Have you heard that the new magazine is out?

Oh, what magazine?

The magazine of the German Chapter issue Q3.

And why should I read it?

After the General Assembly we asked ourselves 
where the chapter is going, and now they explain 
in detail the vision, goals, purpose and role for the 
next few years.

And anything else of interest?

There are four PM articles in there on strategy 
and business management, Digitization in Govern-
ment, Transformation, Claim Management, and Fair 
Project Governance. We intended to get involved. 
The magazine now describes the open positions. 

We‘ll take a look at that at our leisure.

... at the very end are two short articles about  
crisis management in Corona, we are called to 
submit our opinion in this topic, until 1.11. that 
would be something, we write from the perspec-
tive of the professional project manager and thus 
reach the community and a broad public.

Cool.

I have to go to the next call now, in two minutes.

Bye then and thanks for the tip!

.... Of course, not all aspects of the new magazine 
are addressed in the short phone call.

We hope you enjoy the conversation and join us as 
a volunteer or as a writer.

The editorial team:
Jenny Döring, 
Ralf Gohs, 
Kurt Lehberger,
Florian Padberg
Alexander Watzke 

magazine@pmi-gc.de

https://www.pmi-gc.de/
mailto:magazine@pmi-gc.de
mailto:magazine@pmi-gc.de
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Strategic and Business Management

Die vorliegende Ausgabe des Magazins hat den 
Schwerpunkt auf das Thema 
„Strategic and Business Management“ gelegt. 
Wir orientieren uns an dem vom PMI entworfenen 
Talent Triangle. 

Definition in Englisch:
Strategic and Business Management: Knowledge of 
and expertise in the industry/organization, helping 
you align your team in a way that enhances per-
formance and better delivers business outcomes. 

Intro

This Chapter Magazine is published 
quarterly by PMI Germany Chapter e.V. 

The Chapter Magazine is free of charge. 
It is downloadable with a public link 
which will be provided to members and 
friends of the Chapter and to followers 
through social media channels.

Liable for editorial content (v.i.S.d.P.):
Kurt Lehberger, VP Communication
PMI Germany Chapter e. V.
Pappelallee 78/79 
10437 Berlin 

Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)  
VR 37708, 
President: Dr. Andreas Berning,

Editorial team:
Jenny Döring, Ralf Gohs, Kurt Lehberger,
Florian Padberg, Alexander Watzke
Communication to the editors:
magazine@pmi-gc.de

Chapter Magazine’s mission is to 
provide a forum for communication 
among members, volunteers and friends 
of the PMI Germany Chapter.

All articles in the magazine with the
name of the author are the opinion 
of the author and are not necessarily
the opinion of the PMI Germany 
Chapter.

Imprint
PMI Germany Chapter e.V. is a non-profit 
organization dedicated to advancing 
the state of the art of project manage- 
ment.

Membership in the Chapter is open to  
all at an annual fee of US$ 25/year,
PMI membership is a prerequisite at an 
annual fee of US$ 129/year, see https://
www.pmi.org/membership/join

Definition in Deutsch:
Strategisches und betriebswirtschaftliches 
Management: Kenntnisse und Expertise in der 
Branche/Organisation, die Ihnen helfen, Ihr Team 
so auszurichten, dass die Leistung gesteigert und 
bessere Geschäftsergebnisse erzielt werden.

Wir freuen uns über jeden Kommentar und über 
jede Anregung zu unserem Magazin.

magazine@pmi-gc.de

The PMI Talent Triangle®

https://www.pmi-gc.de/
mailto:magazine%40pmi-gc.de?subject=
https://pmi-gc.de/en/service-offering/chapter-magazine
https://www.pmi.org/membership/join
https://www.pmi.org/membership/join
mailto:magazine%40pmi-gc.de?subject=
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News

Nachlese Mitgliederversammlung vom 1. Juli 2021  
– Quo Vadis PMI Germany Chapter

Am Donnerstag, den 1. Juli 2021 fand die erste 
Mitgliederversammlung des PMI Germany Chapter 
e.V. nach den Neuwahlen des Vorstands vom März/
April 2021 statt. Von den ursprünglich 145 angemel-
deten Mitgliedern nahmen schließlich 109 Mitglie-
der teil, was angesichts der mehr als 3200 Mit- 
glieder einer Quote von weniger als 5 % entspricht. 
Dies macht uns als Vorstand nachdenklich und wir 
überlegen gerade, wie wir hier zukünftig mehr Inte- 
resse wecken können. Sicherlich ist eine Mitglieder-
versammlung zunächst von einigen (langweiligen 
aber notwendigen) administrativen Tagesordnungs-
punkten wie Vorstandsentlastungen etc. geprägt, 
jedoch hatten wir bewusst versucht, diese Mit- 
gliederversammlung inhaltlich anzureichern, indem 
wir als Vorstand sowohl über den Stand der Stra- 
tegieentwicklung berichteten als auch Vertretern 
von PMI die Möglichkeit gaben, über die nächsten 
geplanten Schritte von PMI im deutschen Markt zu 
informieren (dazu am Ende des Artikels mehr).

Der Vollständigkeit halber führen wir die Ergebnisse 
der Abstimmungen auf: der Vorstand des PMI 
Germany Chapter e.V. wurde für das Geschäfts-
jahr 2020 mit einer überwältigenden Mehrheit von 
100 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme bei keiner 
Enthaltung entlastet.

Die nachzuholenden Vorstandsentlastungen des 
PMI Berlin/Brandenburg Chapter e.V. sowie PMI 
Frankfurt Chapter e.V. jeweils für das Geschäfts-
jahr 2019 fielen ähnlich aus.

PMI Berlin/Brandenburg Chapter e.V.:  
55 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, keine Enthaltung.

PMI Frankfurt Chapter e.V.:  
59 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, keine Enthaltung.

Es gab auch zahlreiche Fragen während der Mit-
gliederversammlung, die wir teils schon beantwor-
tet haben und teils noch beantworten werden wie 
z.B. die Frage, was wir unternehmen wollen, um das 
Wir-Gefühl im Chapter zu steigern, da u.a. die Co-
rona-bedingt fehlenden Präsenzveranstaltungen 
zu einer „gewissen Entfremdung“ geführt haben. 
Auf die Frage, was denn PMI Germany vom PMI 
Germany Chapter unterscheidet, werden wir am 
Ende des Artikels eingehen.

Und es gab eine, wie ich finde sinnvolle, Anregung, 
die Ansprache an die Mitglieder persönlicher zu 
gestalten, indem wir uns von nun an Duzen – sehr 
gerne und vielen Dank an Karin für die Anregung.
Kommen wir zum weit spannenderen Thema – 
wohin wird sich das PMI Germany Chapter als 
eingetragener Verein entwickeln?

Diese Frage war im Zuge des Verschmelzungspro-
zesses der drei (regionalen) Chapter Berlin/Bran-
denburg, Frankfurt und Southern Germany von 
zentraler Bedeutung. Allerdings finden sich in der 
vom Gründungsvorstand beschlossenen Satzung 
ganz bewusst nur recht vage Andeutungen dazu:

Speziell §2.1 enthält Elemente davon, warum der 
Verein existiert (Purpose), was der Verein erreichen 
will (Ziel/Vision), erwähnt aber nicht, welche Rolle 
der Verein dabei tatsächlich einnimmt. 

Es war bereits bei der Gründung des PMI Germany 
Chapter e.V. naheliegend, dass es Aufgabe des 
gewählten Vorstands sein würde, mittels eines 
strukturierten Prozesses, den Purpose, die Vision 
und die Rolle des Vereins zu entwickeln.

Im Zuge dieses Prozesses würden wir aus dem 
Dreiklang aus Purpose, Vision und Rolle entspre-
chenden Handlungsfelder ableiten, aus denen dann 
für die Zielgruppen konkrete Wertangebote ent-
stehen würden.

https://www.pmi-gc.de/
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PURPOSE - der Grund und Sinn, warum wir das 
tun, was wir tun

Wir bieten ein/sind das Netzwerk für alle Menschen, 
die sich mit Projektmanagement weiterentwickeln, 
etwas verändern und erfolgreich sein wollen.

Im Mittelpunkt unseres Wirkens stehen alle Men-
schen, die etwas bewegen oder verändern wollen. 
Projektmanagement stellt dafür das Fundament 
für solche Veränderungen dar, insbesondere wenn 
man Veränderungen erfolgreich umsetzen will. Alle 
Menschen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass 
wir dies auch für (noch)-Nichtmitglieder leisten wollen 
– natürlich mit dem Ziel, Mitglieder zu gewinnen – 
aber auch dass wir Vielfalt (Diversity) aktiv leben 
wollen.

VISION - wie die zukünftige Welt aussieht, wenn 
wir erfolgreich sind

Die Community setzt durch den Austausch, die 
Wissensvermittlung und die methodische Weiter-
entwicklung des Projektmanagements Verände-
rungen professionell und erfolgreich um.

Dies ist also der Zustand, den wir anstreben: die 
Gemeinschaft (der Menschen, die etwas verändern 
wollen) tauscht sich untereinander aus, vermittelt 
Wissen oder bekommt Wissen vermittelt und 
erwirbt dadurch Fähigkeiten auf dem Gebiet des 
Projektmanagements, sodass Veränderungen ge-
lingen. Dass sich Erfolgskriterien von Projekten mit 
der Zeit weiterentwickeln, ist ja nicht neu (siehe z.B. 
PMI’s Pulse of the Profession 2017 - https://www.
pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/pulse-

of-the-profession-2017) und was immer da noch 
kommen wird, sehen wir uns als Teil der PMI-Familie 
bestens aufgestellt.

ROLLE – wie wir uns verhalten und wie wir sein 
wollen, um diese Vision zu realisieren

Wir verbinden offen und kompetent Menschen, 
Wissen, Trends und Methoden im Projektmanage-
ment.

Wir agieren derzeit als Connector, dadurch dass 
wir Gleichgesinnte zusammenbringen und damit 
die Plattform für den oben genannten Austausch 
bieten. Das können wir jetzt schon und daher sehen 
wir auch Potential, um zukünftig Dinge voranzu-
treiben oder sogar zu initiieren. Dazu benötigen wir 
aber noch viel mehr Unterstützung durch ehren-
amtlich Tätige (Volunteers). Letztlich steht und fällt 
das Angebot des Chapters mit dem Engagement 
der derzeitigen und zukünftigen Volunteers.

Kommen wir zu den Handlungsfeldern, in denen wir 
aktiv werden wollen, weil wir darin den größten 
möglichen Wertbeitrag für unsere Mitglieder und 
die, die es noch werden wollen, sehen:

Und was ist jetzt neu an Austausch und Vernetzung 
– machen wir das nicht schon?

Zunächst mal muss ja nicht alles neu sein, wenn 
Bestehendes gut funktioniert. Es wäre ja nicht 
klug, beliebte Angebote einzustellen – davon kann 
auch keine Rede sein. Die Frage ist aber, wie wir 
noch mehr Wert für Euch als Mitglieder schaffen 
können. Ein kleines Beispiel gefällig? Wir sind bereits 
jetzt dabei, uns weltweit mit anderen Chaptern zu 

News

Nachlese Mitgliederversammlung vom 1. Juli 2021  
– Quo Vadis PMI Germany Chapter (Forts.)

vernetzen und zusammen zu arbeiten. Das könnte 
z.B. auf dem Gebiet der kulturellen Diversität sein, 
sodass wir bei Fragen zu lokalen/regionalen Gepflo-
genheiten in anderen Ländern der Erde Verbindun-
gen ermöglichen und so beispielsweise den Start 
eines ExPatriate-Engagement unterstützen.

Bei neuen Mitgliedern insbesondere Nachwuchs-
kräften wäre Unterstützung über ein Mentoring im 
Bereich des Möglichen (Pilotprojekt läuft gerade). 
Und wir sehen viel Potential bei der Ansprache an 
die Startup Community.

Wissensvermittlung – ist das mehr als Chapter 
Meeting und PD Workshop?

Aber klar, und PMI hat in den letzten Jahren dort 
bereits Einiges auf die Beine gestellt… und wir als 
PMI Germany Chapter auch. Denkt mal an die 
Communities of Practice - https://pmi-gc.de/
neu-community/communities-of-practice - die wir 
zu aktuellen Themen Dank eines schlanken aber 
ausgeklügelten Konzeptes schnell aufgleisen können 
und damit umgehend praktischen Nutzen vermitteln. 

https://www.pmi-gc.de/
https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2017
https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2017
https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2017
https://pmi-gc.de/neu-community/communities-of-practice
https://pmi-gc.de/neu-community/communities-of-practice
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Das Themenspektrum ist hier praktisch durch 
nichts beschränkt – außer durch Eure und unsere 
hoffentlich nicht fehlende Vorstellungskraft.

Und sicher wird es neue Formate geben, um Beste-
hendes zu ergänzen oder für uns ganz neue Wege 
zu beschreiten – sagt’ uns einfach, was Euch fehlt, 
denn Ihr steht im Mittelpunkt unseres Handelns.

Was soll denn nach „Agil“ noch als methodische 
Weiterentwicklung im Projektmanagement  
kommen?

Dass da gerade viel im Gange ist, lässt sich z.B. an 
der Veröffentlichung des neuen 7. PMBOK sehen, in 
dem sich fundamentale Änderungen im Vergleich 
zu vorherigen Editionen zeigen. Daneben gibt es 
mit Disciplined Agile ein hybrid-agiles Toolkit, um für 
die eigene Situation den bestmöglichen Projekt-
ansatz zu finden – das ist auch ein zentrales Thema 
in unserer DA Community of Practice. Und last 
but not least befassen wir uns auch mit Citizen 
Development – vielleicht am besten ins Deutsche 
übersetzt als „Fachbereichsentwicklung“ – in dem 
u.a. ein hyper-agiler Softwareentwicklungszyklus 
ein fundamentales Element darstellt.

Die Zielgruppen: PM- 
Professionals und Change  
Maker

Über erstere Zielgruppe muss 
wohl nicht viel gesagt werden 
– die PM Professionals tauchen 
ja quasi schon im Namen der 
PMP-Zertifizierung auf. Aber 
wir sind überzeugt, dass wir 
auch für diese Zielgruppe noch mehr auf die Beine 
stellen können. Mal ehrlich: niemand ist perfekt 

und kann sich noch weiterentwickeln. Und wo, 
wenn nicht bei uns? Das könnte z.B. im Bereich des 
(Reverse)-Mentoring sein, oder beim Benchmarking 
mit PM-Pros aus dem internationalen Umfeld oder 
oder oder…

… aber wer sind diese „Change Maker“?

„Macher von Veränderung“ wäre die wörtliche 
Übersetzung ins Deutsche und hört sich entspre-
chend – nun ja – komisch an. „Veränderer“ klingt 
auch nicht viel besser. „Menschen, die Veränderung 
herbeiführen oder für Veränderung sorgen“ wäre 
eine sinngemäße Übersetzung. Das sind mitunter 
ganz andere Menschen als Projektmanager oder 
Projektleiter und sie sind sich vielleicht gar nicht 
bewusst, dass sie in Projekten arbeiten oder diese 
gar leiten. Und hier wäre ein gewisses Maß an Wis-
sen rund um das Thema Projektmanagement für 
die „Change Maker“ sicher hilfreich, damit sie dann 
ihre Veränderungen auch erfolgreich umsetzen 
können. Manche bezeichnen die Change Maker 
auch als die nächste Generation der Projektmana-
ger (NextGen PMs).

Der Begriff der Change Maker taucht bei PMI‘s 
Thought Leadership auch in der Zusammenfassung 
der Megatrends 2021 auf - https://www.pmi.org/le-
arning/thought-leadership/megatrends/an-ecosys-
tem-of-change-makers - ein rundum lesenswerter 
Artikel zu aktuellen Themen.

Der Begriff selbst ist allerdings schon viel älter 
- https://www.ashoka.org/de-de/story/what-does-
change-maker-mean - ist dort allerdings viel enger 
gefasst, weshalb PMI auch nicht DIESEN Change 
Maker meint, sondern „all those who can turn ideas 
into reality, whether through transformational 
change or contribution to value delivery“.

Nächste Schritte:

Wo wir dann konkret aktiv werden, wird sich in den 
nächsten Wochen ergeben, dann nämlich, wenn wir 
auf Basis der bisherigen Arbeit zur Strategie sowie 
dem Rücklauf einer Mitgliederumfrage weitere An-
gebote entwickeln werden – es liegt definitiv eine 
spannende Zeit vor Euch und uns.

Stichwort Mitgliederumfrage: wie bereits oben 
erwähnt, stellt uns die geringe Teilnahmequote an 
der Mitgliederversammlung nicht wirklich zufrieden; 
wir verstehen, dass (Vereins)- Mitgliederversamm-
lungen nicht als sonderlich spannend erachtet 
werden. Aber – eine solche Rücklaufquote wäre 
für die geplante Mitgliederumfrage fatal, denn wir 
brauchen Eure Rückmeldung zu unserem bisher 
eingeschlagenen Strategieansatz; wir wollen wis-
sen, was Euch wichtig ist und was Ihr von diesem 
EUREM Verein erwartet. Daher meine Bitte bzw. 
Aufforderung: nehmt an der Umfrage teil, denn 
nur so können wir für Euch das beste Angebot 
schaffen und mit Euch gemeinsam den Weg gehen, 
um persönlich zu wachsen und Projektmanagement 
noch besser zu machen.

Eigentlich wäre das jetzt der ideale Abschluss ge-
wesen für diesen Beitrag, aber es gibt noch etwas: 
PMI Germany. Nein – nicht das Chapter, sondern 
tatsächlich PMI Germany. Es hat lange gedauert 
und ist ein meiner Meinung nach genauso wie die 
Chapter-Verschmelzung ein längst überfälliger 
Schritt, um PMI in Deutschland bekannter zu 
machen. Wie in anderen europäischen Schlüssel-
märkten auch hat PMI seit Anfang Juni 2021 einen 
festangestellten Mitarbeiter, der sich um den 
deutsch-sprachigen Raum kümmert und auf viel-
fältige Weise die Marke PMI stärken wird. Und das 
Gute dabei ist: es ist mitnichten als Konkurrenz zum 

PMI Germany Chapter zu betrachten, sondern als 
echter Gewinn, da wir als Chapter mit PMI Germany 
symbiotisch zusammenarbeiten werden. Solltet 
Ihr also in Kürze auf diverse Social-Media-Kanälen 
über PMI Germany stolpern – achtet auf das Logo:

Lest Ihr PMI Germany Chapter und seht dieses 
Logo mit der Deutschlandkarte rechts unten dann 

seid Ihr beim Chapter.

Lest Ihr PMI Germany und seht das PMI Logo mit 
der Schraffur rechts unten

dann Ihr gerade bei PMI Germany.

Ansonsten werden die Beiträge von PMI Germany 
sicherlich gehaltvoll und lesenswert sein.

Dies nur als kleiner Appetithappen zu PMI Germany – 
wir werden zu gegebener Zeit an gegebener Stelle 
noch detaillierter dazu berichten.

Autor: 
Dr. Andreas Berning
Präsident, PMI Germany Chapter

News

Nachlese Mitgliederversammlung vom 1. Juli 2021  
– Quo Vadis PMI Germany Chapter (Forts.)

https://www.pmi-gc.de/
https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/megatrends/an-ecosystem-of-change-makers
https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/megatrends/an-ecosystem-of-change-makers
https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/megatrends/an-ecosystem-of-change-makers
https://www.ashoka.org/de-de/story/what-does-change-maker-mean
https://www.ashoka.org/de-de/story/what-does-change-maker-mean
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News

Zertifizierungen über Zertifizierungen  
– ein Versuch eines Durch- oder Überblicks

Mit “PMI 2.0” 1  wurden etliche neue Zertifizie-
rungen vom PMI auf den Markt gebracht, um 
eine breitere Masse an PM-Interessierten 
anzusprechen. 

Um nicht den Überblick zu verlieren, geben wir 
mit diesem Artikel eine Übersicht der Zertifizie-
rungen und erläutern diese.

Da gibt es zum einen die klassischen Projektma-
nagement-Zertifizierungen, die nach wie vor gültig 
und abhängig von der jeweiligen beruflichen 
Situation sinnvoll sind. Ich würde sie als PMI Main 
Stream bezeichnen. Dazu gehören: 

„PMI Main Stream“2:
• CAPM®: Certified Associate in Project 

Management: Das CAPM zeigt, dass der Zerti- 
fikatsinhaber die grundlegenden Kenntnisse, die 
Terminologie und die Prozesse des effektiven 
Projektmanagements beherrscht. Auch als 
Einsteigerzertifikat angesehen. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
certified-associate-capm 

• PMP®: Professional Management Professional: 
Der PMP ist der Goldstandard der Projekt- 
management-Zertifizierung. Der PMP wird von 
Organisationen weltweit anerkannt und gefor- 
dert. Er bestätigt Ihre Kompetenz in der Rolle 
eines Projektmanagers, der Projekte und Teams 
leitet und führt. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
project-management-pmp

 

• PgMP®: Program Management Professional: 
Entwickelt für Personen, die mehrere komplexe 
Projekte leiten, um strategische und organisa- 
torische Ergebnisse zu erzielen. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
program-management-pgmp 

• PMI-PBA®: PMI Professional in Business Analysis: 
Der PMI-PBA unterstreicht die Kompetenz in 
der Geschäftsanalyse. Er unterstreicht die 
Fähigkeit, effektiv mit Stakeholdern zusammen- 
zuarbeiten, um deren Geschäftsanforderungen 
zu definieren, den Output von Projekten zu 
gestalten und erfolgreiche Geschäftsergeb- 
nisse zu erzielen. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
business-analysis-pba 

• PMI-RMP®: PMI Risk Management Professional: 
Die PMI-RMP-Zertifizierung bescheinigt nach- 
gewiesene Kenntnisse und Fachwissen auf dem 
Spezialgebiet der Bewertung und Identifizierung 
von Projektrisiken zusammen mit Plänen zur 
Abschwächung von Bedrohungen und zur Nut- 
zung von Chancen. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
risk-management-rmp 

• PMI-SP®: PMI Scheduling Professional: Mit der 
PMI-SP-Zertifizierung werden nachgewiesene 
Kenntnisse und fortgeschrittene Erfahrungen 
auf dem Spezialgebiet der Entwicklung und 
Pflege von Projektzeitplänen anerkannt. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
scheduling-sp 

• PfMP®: Portfolio Management Professional: Der 
Titel Portfolio Management Professional (PfMP) 
steht für die fortgeschrittene Kompetenz im 
koordinierten Management eines oder mehrerer 
Portfolios zur Erreichung strategischer Ziele. 
Unternehmen mit ausgereiften Projektportfolio-
Management-Praktiken schließen 35 Prozent 
mehr ihrer Programme erfolgreich ab. Sie schei- 
tern seltener und verschwenden weniger Geld, 
wie der 2015 veröffentlichte Thought Leader- 
ship Report Delivering on Strategy: Die Macht 
des Projektportfoliomanagements aufzeigt. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
portfolio-management-pfmp 

„PMI Agile Zertifizierungen“:
Davon abzugrenzen sind solche Zertifizierungen, 
die aufgrund der Veränderungen in unserer Profes-
sion und beim PMI entstanden sind, wie zum Bei- 
spiel die agilen Zertifizierungen oder Zertifizierun-
gen zu Disciplined Agile:

• PMI-ACP®: PMI Agile Certified Professional: Sie 
erkennen Ihre Fähigkeiten, Erfahrungen und Viel- 
seitigkeit bei der Anwendung agiler Prinzipien 
und Praktiken als Teil eines agilen Teams. Die 
Prüfung ist mittlerweile in sieben Sprachen 
verfügbar. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
agile-acp 

• DASM®: Discplined Agile Scrum Master: Sie 
verstehen die Grundlagen von agilen und schlan- 
ken Ansätzen wie Scrum, Kanban, SAFe® und 
anderen sowie die Umsetzung des Disciplined 

Agile Toolkits, um Ihre Arbeitsweise (WoW™) auf 
die jeweilige Situation abzustimmen. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
agile-certifications/disciplined-agile-scrum-
master-dasm 

• DASSM®: Discplined Agile Senior Scrum Master: 
Sie beschleunigen Ihre Fähigkeit, komplexere 
Initiativen zu übernehmen und Ihr agiles Team 
mit Disciplined Agile zu führen. Sie wählen, ska- 
lieren und passen Ihre Arbeitsweise (WoW) an, 
um in jeder Situation agilen Erfolg zu erzielen. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
agile-certifications/disciplined-agile-senior-
scrum-master-dassm 

• Disciplined Agile® Value Stream Consultant 
(DAVSC): Sie nutzen Ihr Disciplined Agile-Wissen 
und Ihre Erfahrung, um Disciplined Agile zu 
meistern und das Value Stream Management so 
einzusetzen, dass Sie ganze Organisationen bei 
der unternehmensweiten Implementierung für 
ihre individuellen Bedürfnisse führen können. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
agile-certifications/disciplined-agile-value-
stream-consultant-davsc 

• Disciplined Agile® Coach (DAC): Zeigen Sie 
Teams (in Ihrer Organisation oder anderswo), 
wie sie Disciplined Agile innerhalb und zwischen 
Teams anwenden und optimieren können. Helfen 
Sie ihnen, ihre Arbeitsweise (WoW) zu wählen 
und echte geschäftliche Agilität zu realisieren. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
agile-certifications/disciplined-agile-coach-dac

 

1. einschließlich „PMI 4.0“, das ab Mitte 2021 gestartet wurde
2.  die englischen Beschreibungen dahinter sind der Seite https://www.pmi.org/certifications entnommen, die deutschen Beschreibungen habe ich frei übersetzt
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Zertifizierungen über Zertifizierungen  
– ein Versuch eines Durch- oder Überblicks (Forts.)

„PMI New Horizon“, oder wie PMI sie bezeichnet, 
Micro Credentials:

Eine neue Linie von Zertifizierungen, die sicher auch 
deshalb entstanden sind, um sich breiter aufzustel-
len, sind die Micro Credentials, die ich als „PMI New 
Horizon“ bezeichnen würde. Sie zeichnen sich da- 
durch aus, dass sie Leistungen in bestimmten Fähig- 
keiten, Kenntnissen und Kompetenzen bescheinigen. 
Sie unterscheiden sich von anspruchsvollen Zertifi- 
zierungen (wie PMP), da sie auf bestimmte Themen 
und gleichzeitig relativ neue Themen ausgerichtet 
sind. Sie sind auch kürzer und können branchenspe-
zifisch sein. Meist sind sie günstiger, benötigen kein 
aufwendiges Bewerbungsverfahren und sie benö- 
tigen keine Rezertifizierung:

• CD-MC®: Citizen Developer Practitioner: PMI 
entwickelt die weltweit erste anbieterunab-
hängige Methodik, dazu Frameworks, Lern- 
programme und Mikrozertifikate für die selb- 
ständige Programmierung durch quasi jeder- 
mann.  
>>> LINK: https://www.pmi.org/citizen-developer 

• AH-MC®: Agile Hybrid Project Pro Micro-
Credential: Entwickelt, um Kandidaten in die 
Lage zu versetzen, nachzuweisen, dass sie über 
Kompetenzen verfügen, die auf den neuen PMP 
abgestimmt sind, einschließlich agiler und 
hybrider Methodik. Ermöglicht PMs, sich in den 
agilen/hybriden Bereich zu wagen. 
>>> LINK:  https://www.pmi.org/landing/agile-
hybrid-micro-credential 

• Wicked Problem Solving®: WPS Practitioner ist 
ein Online-Kurs und ein Toolkit, mit dem man 
lernen kann, wie man Probleme in jeder Größen- 
ordnung löst, indem man die richtigen Fragen 
stellt, Ideen sichtbar macht und die Teilnehmer 
mit greifbaren Aktionen einbindet 
>>> LINK: https://www.pmi.org/wicked-problem-
solving 

• OTF®: Organizational Transformation: 
Entwickelt, um Projektmanager in den Grund-
’lagen der Navigation von Veränderungen, der 
Stärkung der Kultur und der Förderung von 
Wachstum innerhalb von Transformations- 
projekten zu schulen  
>>> LINK: https://www.pmi.org/organizational-
transformation

PMI Einstiegs-Zertifizierungen
Neu sind auch die beiden Einsteigerzertifizierungen, 
die noch barrierefreier einen schnellen Einstieg 
ohne viele Vorkenntnisse ermöglichen sollen. Dies 
sind:

• PMI Project Management Ready™: PMI Project 
Management Ready ist die neueste Zertifizie- 
rung von PMI und führt Schüler:innen und Stu- 
dierende in die Konzepte und Kenntnisse des 
Projektmanagements ein.  
>>> LINK: https://www.pmi.org/certifications/
pmi-project-management-ready 

• PMEDGE ist ein Tool, das Projektmanagern 
- insbesondere denjenigen, die am Anfang ihrer 
Karriere stehen - interaktive Inhalte, Videos und 
Lernmaterialien zur Verfügung stellt, mit denen 
sie sich neue Themenbereiche in ihrem eigenen 
Tempo erschließen können. Nicht wirklich eine 
Zertifizierung, so ermöglicht es Personen mit 
wenig Vorwissen trotzdem einen schnellen 
Zugang zur „Materie“ Projektmanagement.  
>>> LINK: https://edge.pmi.org/ 

Abbildung 1: Bild aus Unterlage von PMI

https://www.pmi-gc.de/
https://www.pmi.org/citizen-developer
https://www.pmi.org/landing/agile-hybrid-micro-credential 
https://www.pmi.org/landing/agile-hybrid-micro-credential 
https://www.pmi.org/wicked-problem-solving
https://www.pmi.org/wicked-problem-solving
https://www.pmi.org/organizational-transformation
https://www.pmi.org/organizational-transformation
https://www.pmi.org/certifications/pmi-project-management-ready
https://www.pmi.org/certifications/pmi-project-management-ready
https://edge.pmi.org/ 


PMI Germany Chapter Magazine Q3 2021 10

News

Zertifizierungen über Zertifizierungen  
– ein Versuch eines Durch- ober Überblicks (Forts.)

Und wie gelingt mir die Navigation?

Und was ist jetzt die richtige Zertifizierung für Sie?

Dafür gibt es den Navigator von PMI, den sie über 
>>> https://navigator.pmi.org/ erreichen können.  
Hier können Sie sich nach einem Self Assessment 
Zertifizierungen vorschlagen lassen, die Sie viel- 
leicht in Abhängigkeit Ihrer beruflichen Ziele 
ablegen sollten. Es werden verschiedene Kriterien 
abgefragt, um ein möglichst genaues Bild zu 
bekommen, wer Sie sind und wohin Sie wollen. 
Leider wird nicht abgefragt, über welche Zertifizie-
rung Sie schon verfügen. Das werde ich mal als 
Verbesserungsvorschlag einreichen.

Autor: 
Jörg Glunde, PMP, PMI-ACP
VP Mitglieder, PMI Germany Chapter

Abbildung 2: Grafik aus einer PMI-Schrift

https://www.pmi-gc.de/
https://navigator.pmi.org/
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PMI Germany Chapter 
Statistiken - Zertifizierungen / Statistics - Certifications

Legende:
PMP®: Professional Management Professional
PMI-ACP®: PMI Agile Certified Professional
CAPM®: Certified Associate in Project Management
DASSM®: Discplined Agile Senior Scrum Master
PgMP®: Program Management Professional
PMI-PBA®: PMI Professional in Business Analysis
PMI-RMP®: PMI Risk Management Professional
DASM®: Discplined Agile Scrum Master
AH-MC®: Agile Hybrid Project Pro Micro-Credential
OTF®: Organizational Transformation
PMI-SP®: PMI Scheduling Professional
PfMP®: Portfolio Management Professional
CD-MC®: Citizen Developer Practitioner

PMP®/ PMI-ACP® / CAPM® / DASSM® / PgMP® / PMI-
PBA® / PMI-RMP® / DASM®/ AH-MC® / OTF®/ PMI-SP® / 
PfMP® / CD-MC® are registered marks of the Project 
Management Institute, Inc.

PMI Germany Chapter Statistiken -
Zertifizierungen
Zahlen, Daten, Fakten - wir geben hier ein 
wenig Transparenz über unsere Organisation 
und die Struktur unseres Mitglieder-Pools.
Wir werfen einen Blick auf die "Credentials", 
also die unterschiedlichen Zertifizierungen, 
die PMI anbietet.
Verteilung der Zertifizierungen auf die 
Chapter-Mitglieder. 
Naturgemäß sind Mehrfachnennung möglich 
d.h. wir zählen die Zertifizierungen und nicht 
die Mitglieder.

PMI Germany Chapter Statistics - Credentials
Numbers, data, facts - we provide a little transparency 
here about our organization and the structure of our 
member pool.
We take a look at the "credentials", i.e. the different 
certifications PMI offers.
Distribution of certifications among chapter 
members. 
By nature, multiple entries are possible, i.e. we count 
the certifications and not the members.

https://www.pmi-gc.de/


PMI Germany Chapter Magazine Q3 2021 12

News

Certifications about certifications  
- an attempt of an overview

With “PMI 2.0” 1  several new certifications have 
been launched by PMI to address a broader 
mass of PM interested people. In order not to 
lose the overview, an overview for our members 
is tried here.

On the one hand, there are the classic project 
management certifications, which are still valid and 
useful depending on the respective professional 
situation. I would call them PMI Main Stream. These 
include (the English descriptions behind are taken 
from the page https://www.pmi.org/certifications,  
the German descriptions I have translated freely): 

„PMI Main Stream“:
• CAPM®: Certified Associate in Project 

Management: The CAPM demonstrates your 
understanding of the fundamental knowledge, 
terminology, and processes of effective project 
management. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
certified-associate-capm 

• PMP®: Professional Management Professional: 
The PMP is the gold standard of project 
management certification. Recognized and 
demanded by organizations worldwide, the PMP 
validates your competence to perform in the 
role of a project manager, leading and directing 
projects and teams. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
project-management-pmp 
 

• PgMP®: Program Management Professional: 
Designed for those who manage multiple, 

complex projects to achieve strategic and 
organizational results. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
program-management-pgmp 

• PMI-PBA®: PMI Professional in Business Analysis: 
The PMI-PBA highlights your expertise in busi- 
ness analysis. It spotlights your ability to work 
effectively with stakeholders to define their 
business requirements, shape the output of 
projects, and drive successful business 
outcomes. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
business-analysis-pba 

• PMI-RMP®: PMI Risk Management Professional: 
The PMI-RMP certification recognizes demon- 
strated knowledge and expertise in the specia- 
lized area of assessing and identifying project 
risks along with plans to mitigate threats and 
capitalize on opportunities. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
risk-management-rmp 

• PMI-SP®: PMI Scheduling Professional: The 
PMI-SP certification recognizes demonstrated 
knowledge and advanced experience in the 
specialized area of developing and maintaining 
project schedules. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
scheduling-sp 

• PfMP®: Portfolio Management Professional: The 
Portfolio Management Professional (PfMP) sig- 
nifies your advanced competency in the coor- 
dinated management of one or more portfolios 

to achieve strategic objectives. Organizations 
with mature project portfolio management 
practices complete 35 percent more of their 
programs successfully. They fail less often and 
waste less money according to our 2015 
thought leadership report, Delivering on 
Strategy: The Power of Project Portfolio 
Management. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
portfolio-management-pfmp 

„PMI agile certifications“:
To be distinguished from these are those certifica-
tions that have emerged due to the changes in our 
profession and at PMI, such as the agile certificati-
ons or certifications on Disciplined Agile:

• PMI-ACP®: PMI Agile Certified Professional: 
Recognize your skill, experience and versatility 
applying agile principles and practices as part 
of an agile team. Exam available in seven lan- 
guages. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
agile-acp 

• DASM®: Discplined Agile Scrum Master: 
Understand the fundamentals of agile and lean 
approaches like Scrum, Kanban, SAFe® and 
more, along with how to implement the Disci- 
plined Agile tool kit to choose your way of 
working (WoW™) based on the situation you 
face. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
agile-certifications/disciplined-agile-scrum-
master-dasm 

• DASSM®: Discplined Agile Senior Scrum Master: 
Accelerate your ability to take on more complex 
initiatives and lead your agile team using Disci- 
plined Agile. Choose, scale and tailor your way 
of working (WoW) to achieve agile success in 
any situation. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
agile-certifications/disciplined-agile-senior-
scrum-master-dassm 

• Disciplined Agile® Value Stream Consultant 
(DAVSC): Master Disciplined Agile and use value 
stream management in a way that allows you to 
lead entire organizations in implementing it enter- 
prise-wide for their unique needs. Become a 
driver of transformation, accelerating value 
delivery and guiding organizations to true 
business agility. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
agile-certifications/disciplined-agile-value-
stream-consultant-davsc 

• Disciplined Agile® Coach (DAC): Take your 
Disciplined Agile knowledge and experience to 
the next level – show teams (in your organiza- 
tion or elsewhere) how to apply and optimize 
Disciplined Agile within and between teams.  
Help them choose their way of working (WoW) 
and realize true business agility. 
>>> Link: https://www.pmi.org/certifications/
agile-certifications/disciplined-agile-coach-dac

 

1. also with „PMI 4.0“ launched mid of 2021
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Certifications about certifications  
- an attempt of an overview (cont’d.)

„PMI New Horizon“, or as PMI calls them, Micro 
Credentials:

A new line of certifications that have certainly 
emerged in order to broaden out are the Micro 
Credentials, which I would call the „PMI New 
Horizon.“ They certify achievements in specific 
skills, knowledge, and competencies. They differ 
from high stakes certification (like PMP) since they 
are focused on particular subjects and relatively 
new topics. They are also shorter & can be 
industry specific. They are usually less expensive, 
do not require an elaborate application process, 
and they do not require recertification:

• CD-MC®: Citizen Developer Practitioner: PMI  
is creating the world’s first vendor agnostic 
methodology, frameworks, learning programs 
and micro credentials for citizen development  
>>> LINK: https://www.pmi.org/citizen-developer 

• AH-MC®: Agile Hybrid Project Pro Micro-
Credential: Designed to enable candidates to 
demonstrate they have competencies aligned 
to the new PMP, including agile and hybrid 
methodology. Enable PM’s venturing into Agile/
Hybrid Space.  
>>> LINK:  https://www.pmi.org/landing/agile-
hybrid-micro-credential 

• OTF®: Organizational Transformation: Designed 
to train Project Managers on the fundamentals 
of navigating change, strengthening culture and 
promoting growth within transformation projects  
>>> LINK: https://www.pmi.org/organizational-
transformation

• Wicked Problem Solving®: WPS Practitioner is 
an online course and tool kit designed to teach 
you and your teams how to solve problems at 
any scale by asking the right questions, making 
ideas visible, and engaging participants with 
tangible actions 
>>> LINK: https://www.pmi.org/wicked-problem-
solving 

PMI Entry Level Certifications
Also new are the two beginner certifications / 
courses, which are designed to provide an even 
more barrier-free way to get started quickly  
without a lot of prior knowledge. These are:

• PMI Project Management Ready™: The PMI 
Project Management Ready is our newest 
certification and introduces high school and 
post-secondary students to the concepts and 
skillsets of project management.  
>>> LINK: https://www.pmi.org/certifications/
pmi-project-management-ready 

• PMEDGE is a tool that provides project mana- 
gers – especially those just starting their 
careers – with interactive content, videos, and 
study materials that allows you to tackle new 
subject areas at your pace. Not really a certifi- 
cation, so it nevertheless allows people with 
little PM knowledge a quick access to the 
“matter” project management. 
>>> LINK: https://edge.pmi.org/ 

Figure 1: Image from a PMI document
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Certifications about certifications  
- an attempt of an overview (cont’d.)

And how do I manage to navigate?

And what is the right certification for you now? 
 
For this there is the Navigator from PMI, which you 
can reach via >>> https://navigator.pmi.org/. Here, 
after a self-assessment, you can have suggested 
to you certifications that you might want to take 
depending on your professional goals. Various cri-
teria are queried to get as accurate as possible a 
picture of who you are and where you want to go. 
Unfortunately, it does not ask what certification 
you already have. I will submit this as a suggestion 
for improvement.

Author: 
Jörg Glunde, PMP, PMI-ACP
VP Members, PMI Germany Chapter

Figure 2: Chart from a PMI document
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Neuigkeiten aus der Community of Practice Digitalisierung

Nach einer ersten Phase des Kennenlernens nach 
Gründung unserer Community of Practice Digita- 
lisierung (CoP Digitalisierung) haben sich die Mit- 
glieder Gedanken über die Themenschwerpunkte 
gemacht, mit denen sie sich gemeinsam in der 
Gruppe auseinandersetzen wollen. Einer der aktu- 
ellen Themenschwerpunkte, der nicht nur die 
Community, sondern in recht naher Zukunft auch in 
immer mehr Bereiche unserer beruflichen Umwelt 
einziehen wird, ist das Thema der Anwendung von 
Künstlicher Intelligenz oder in Englisch Artificial 
Intelligence (AI) im Projektmanagement. Hierbei 
spielt nicht nur die zunehmende Anzahl von Anbie- 
tern entsprechender AI Tools eine prägnante Rolle, 
sondern auch wofür und in welcher Art und Weise 
die einzelnen Anwendungen nach ethischen Gesichts- 
punkten jeweils verwendet werden können bzw. wo- 
rin diese unsere Arbeit als Projektmanager erleich- 
tern können. Da aller Anfang bekanntlich schwer ist, 
haben sich die Mitglieder der Community für eine 
erste Analyse drei Lösungsanbieter herausgepickt 
und deren AI-Anwendungen genauer unter die Lupe 
genommen. Diese stellen wir hier kurz vor.

Can-Do
Was auf den ersten Anblick anmutet wie ein Slogan 
aus einem Motivationskurs, entpuppt sich nach 
näherer Betrachtung als erfolgreicher Software-
anbieter für Projektmanagement-Lösungen mit 
Hauptsitz in München. Das Unternehmen Can-Do, 
ebenfalls aktiver Sponsor des PMI-Germany 
Chapter e.V., hat eine AI-Anwendung entwickelt, die 
bereits seit geraumer Zeit in Anwendung bei unter- 
schiedlichen Kunden ist, und die Schritt für Schritt 
um weitere neue AI Funktionalitäten erweitert wird. 
Die Stärke der Lösung liegt darin, dass durch den 
entwickelten Algorithmusbaum, basierend auf dem 
Gauß‘schen Model, die vorhandenen Daten und 
Informationen des Kunden in einer Art und Weise 
analysiert werden, dass ein Projektmanager in 
seiner Arbeit bei der Durchführung von Planungs-
aktivitäten und dem Risikomanagement aktiv 
unterstützt wird, wodurch dieser in der Lage ist, 

frühzeitig auf Veränderungen im Projektverlauf 
anhand der durch AI verbesserten Vorhersage-
funktion entsprechend zeitnah reagieren zu 
können, damit Risiken für einen ungewünschten 
Projektverlauf auf ein Minimum reduziert werden 
können.

Ziel dabei ist es nicht nur die Risiken zu minimieren 
und die Vorhersage zu optimieren, sondern auch 
die Überlastung des Projektmanagers, mit Hilfe 
eines selbstoptimierenden AI-Systems, zu vermei-
den. Für die Zukunft ist eine weitere Ausbaustufe 
der Lösung um die Komponente der Performance-
messung von Projektleitern vorgesehen, bei der 
anhand von bestimmten Performanceindikatoren, 
die Aufgabenpakete der Projektleiter ausgewertet, 
und entsprechend ihrer persönlichen Performance, 
der Laufzeit der einzelnen Tätigkeiten angepasst 
bzw. Warnungen ausgegeben werden.

Wichtig dabei zu beachten ist allerdings die Tat- 
sache, dass kein AI-System der Welt den heiligen 
Gral der Intelligenz darstellt. Ein AI-System kann 
nur mit den Inhalten arbeiten und sich an die Art 
der Daten sowie an die Art und Weise, wie diese 
Daten dem System bereitgestellt werden, anpas- 
sen. Wenn zum Beispiel oft der kritische Pfad igno- 
riert wird, dann wird das System auch diesen auf 
Dauer ignorieren. Daher ist, neben der richtigen 
Auswahl einer AI-Systemlösung, es ebenfalls wich- 
tig zu beachten, dass die vorhandene Datenbasis 
und die AI-Systeme von Experten betreut werden, 
die wiederum entsprechende Qualität versprechen 
und nachweisen können.
Website: https://www.can-do.de/

Fortean
Das Team des Start-up Fortean aus Olten in der 
Schweiz ist einer der aktivsten Protagonisten im 
Bereich des Informationsaustausches in englischer 
Sprache im deutschsprachigen Raum zum Thema 
Artificial Intelligence im Projektmanagement. Daher 

hat die CoP Digitalisierung auch diesem Unterneh-
men und ihrer Lösung einmal auf den Zahn gefühlt. 
Das Team von Fortean arbeitet derzeit recht eifrig 
an der finalen Veröffentlichung ihrer Lösung, die 
für den Herbst 2021 vorgesehen ist. Eine detaillier-
tere, technische Analyse war daher noch nicht 
möglich, aber es sei schon einmal so viel verraten, 
dass der Schwerpunkt der AI-Anwendung im 
Bereich der Planung und dem Risikomanagement 
(u.a. mit der Monte-Carlo Analyse) liegen wird. Vom 
Konzept her verspricht es auf jeden Fall ein interes- 
santer Wurf zu werden, der so bald veröffentlicht, 
einer näheren Betrachtung in der Praxis durch die 
CoP Digitalisierung standhalten muss.
Website: https://fortean.ai/

Lili
Lili ist ein weiteres innovatives Start-up mit Haupt- 
sitz in Paris, das mit Hilfe von intelligenten Analyse-
verfahren der vorliegenden Datenbasis einen 
Mehrwert für deren Anwender gewährleisten soll. 
Der Name des Unternehmens leitet sich dabei vom 
Namen der Gründerin Milie Tang ab, die nach ihrem 
Informatikstudium in Berlin es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, anhand von vorhandenen Projekt- 
dokumentationen zukünftige Schwierigkeiten 
innerhalb des Projektes bereits im Vorfeld so weit 
wie möglich, mit Hilfe von AI basierend auf der 
Funktion des Natural Language Processing (NLP),  
zu erkennen und entsprechend den zuständigen 
Projektleiter über die Erkenntnisse zu informieren. 
NLP bietet hierbei den Vorteil, dass es nicht nur 
große Datenmengen von Text, Bildern und Sprache 
automatisiert in kurzer Zeit lesen und anhand von 
erstellten Hashwerten analysieren, und anhand des 
Gelernten vor möglichen Gefahren in der Zukunft 
warnen kann. Die Lösung von Lili bietet noch keine 
Vorhersagefunktion in Kombination mit den einzel- 
nen Teilaufgaben im Bereich der Planung. Dennoch 
konnte Lili bereits bei namhaften Kunden Erfolge 
z.B. im Bereich des Claim-Managements in großen 
Bauprojekten durch die rechtzeitige Warnung vor 

zukünftigen Projektfallen mit einem Vorlauf von bis 
zu 6 Monaten, bevor das Problem tatsächlich auf- 
trat, feiern.
Website: https://lili.ai/

In Zukunft werden nicht nur mehr und mehr Anbie- 
ter ihre AI-Lösungen auf den Markt bringen. Es 
wird auch mehr Lösungen geben, die die einzelnen 
Funktionsmöglichkeiten von AI in einer Anwendung 
vereinen. Bis es allerdings so weit ist, dass vollum-
fängliche Lösungen entwickelt werden, und diese 
sich am Markt etabliert haben, werden noch ge- 
schätzt zwei bis drei Jahre vergehen. Der Markt 
für AI-Lösungen im Bereich Projektmanagement 
hat gerade erst Fahrt aufgenommen, und hat mit 
vielen innovativen Unternehmen aus dem europäi-
schen Raum ein enormes Potential in naher Zukunft 
Softwarelösungen zu entwickeln, die uns als Pro- 
jektverantwortliche die Arbeit mit Projekten er- 
leichtern wird.

Ein Anliegen der CoP Digitalisierung des PMI 
Germany Chapter e.V. ist es dabei, diese Entwick-
lung mit Interesse und detailliertem Blick auf Tech- 
nik, Prozesse und Anwendungsmöglichkeiten zu 
verfolgen. Wenn auch du dich mit in die Analyse und 
die Recherche sowie deren Aufbereitung der Er- 
kenntnisse für das Chapter und darüber hinaus mit 
einbringen möchtest, so komme bitte einfach auf 
uns zu.
CoP Digitalisierung: https://pmi-gc.de/cop/
digitalisierung

Autor:
Marco Steidel (Co-Head CoP Digitalisierung)
marco.steidel@pmi-gc.de

https://www.pmi-gc.de/
https://www.can-do.de/
https://fortean.ai/
https://lili.ai/
https://pmi-gc.de/cop/digitalisierung
https://pmi-gc.de/cop/digitalisierung
mailto:marco.steidel@pmi-gc.de
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PMBOK® 7 Series des PMI Germany Chapter startet
Announcements

Am 01. August kam der neue PMBOK® 7 in den 
offenen Verkauf, Mitglieder konnten ihn als persön- 
liche Kopie schon seit Anfang Juli als PDF downloaden. 
Daher veranstaltet das PMI Germany Chapter 
begleitend zur Neuerscheinung eine Serie zur 
Neuausgabe PMBOK®. 

Die Vorträge finden in deutscher Sprache statt.

Unsere Serie zum 
PMBOK® 7 soll 
unseren Mitgliedern 
und anderen Interes-
sierten den neuen 
PMBOK® Guide 
näherbringen und Ihre 
offenen Fragen dazu 
beantworten. 
Zunächst starten drei 
Granden des Projekt-
managements in 
Deutschland die Serie, 
indem sie zu 
einzelnen Terminen 

verschiedene Aspekte zum PMBOK® 7 näher 
betrachten und mit Ihnen diskutieren.

Die Auftaktveranstaltung der Serie findet am 
09.09.2021 von 19 bis 20 Uhr statt (Anmelden: 
https://pmi-gc.de/eventkalender/660): 

Oliver F. Lehmann, beantwortet u. a. folgende 
Fragen: PMBOK® 7 und PMP Prüfungen – welchen 
Einfluss hat der PMBOK® 7 auf die Zertifizierungs-
prüfungen des PMI? Bleibt der PMP PMP? Welche 
neuen Inhalte werden abverlangt werden? Müssen 
wir jetzt alle noch mal neu lernen?

Weitere geplante Termine der Serie sind:

Herbert Gonder, 16.09.2021, 18:00 bis 19:00 Uhr: 
PMBOK® 7 und seine Auswirkungen auf agile 
Inhalte wie den Agile Practice Guide sowie DA – 
Quo Vadis Agil beim PMI?
Anmelden: https://pmi-gc.de/eventkalender/661 

Thomas Wuttke: 30.09.2021, 19:00 bis 20:00 Uhr: 
PMBOK® 7 und sein Impact auf Methoden und 
Trainings in Unternehmen – was müssen Unterneh-
men jetzt tun?
Anmelden: https://pmi-gc.de/eventkalender/662 

Zu den bisherigen Referenten:

Oliver F. Lehmann
MSc, PMP, ACE, ist 
Trainer für Projektma-
nagement und Project 
Business Management, 
vor allem im Einsatz für 
Unternehmenskunden. 

Er ist Mitglied im PMI 
seit 1998 und war der Präsi- 

dent des PMI Southern Germany Chapter von 
2013 bis 2018. 
Heute leitet er ehrenamtlich die von ihm 
mitbegründete Project Business Foundation. 
Er lebt in München.

Öffentliches Profil: https://www.linkedin.com/in/
oliverlehmann/

Herbert Georg Gonder
MSc, PMP, PMI-ACP, IPMA 
Level B, ist ein 
autori- 
sierter PMP-Instruktor 
und Trainer für Projekt- 
management & Project 

Business Management mit 
umfangreicher Projektmanage-

ment-Erfahrung in Europa und Asien. 
Er bietet Seminare für Online-, Präsenz- 
und Hybrid-Seminare an. Er ist Dozent, 
Assessor, Auditor, Sprecher, Autor, ehe- 
maliger Präsident des PMI Munich Chapter 
und heute Vorstandsmitglied des PMI Vietnam 
Chapter. 
Herberts Fokus liegt auf Zertifizierung und 
Projektgeschäft. Er lebt in Limbach-Ober-
frohna, Sachsen, Deutschland und in Ho-Chi-
Minh-City, Vietnam. Herbert ist seit fast 
20 Jahren bei PMI und hat zu verschiedenen 
Ausgaben des PMBOK Guide beigetragen.
 
Öffentliches Profil: https://www.linkedin.com/in/
herbertgonder/ 

Thomas Wuttke
Dipl.Inform., Ehemaliger 
AG-Vorstand und PMBOK 
Guide-Versteher, PMP 
seit 1996, PMI-RMP, 
PMI-ACP, SCM, Gründer & 
President des PMI Chap-

ters München, Herausgeber 
des PMBOK 1996 in deutscher 

Sprache in eigenem Verlag, Exklusivüber-
setzer des PMI des PMBOK Guide 2000, Direc-
tor bei PMI Philadelphia im Certification 
Board of Directors, Teil des Projektteams 
des PMI Code of Conduct, European Chapter 
Mentor und Programmmanager des Chapter 
Unification Programs Germany sowie Grün-
dungs- und Vorstandsmitglied des PMI Germa-
ny Chapters. In der Projektmanagementbera-
tung mit eigener Akademie seit 2000.

Öffentliches Profil: https://www.linkedin.com/in/
twuttke/ 

https://www.pmi-gc.de/
https://pmi-gc.de/eventkalender/660
https://pmi-gc.de/eventkalender/661
https://pmi-gc.de/eventkalender/662
https://www.linkedin.com/in/oliverlehmann/
https://www.linkedin.com/in/oliverlehmann/
https://www.linkedin.com/in/herbertgonder/
https://www.linkedin.com/in/herbertgonder/
https://www.linkedin.com/in/twuttke
https://www.linkedin.com/in/twuttke
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Ask Us Anything
Announcements

Ask Us Anything - A World of Volunteer  
Opportunities with PMI!

Sep 22, 2021 12:00:00 PM EDT (UTC-4)

Presenters: Jamie Gray, Maria Hazell

In this installment of the Discover PMI – Ask Us 
Anything Series, we will provide an overview of A 
World of Volunteer Opportunities with PMI!  
Volunteering is at the heart of the Project Ma-
nagement Institute (PMI). PMI was founded by 
volunteers in 1969 and individuals have come to-
gether ever since to donate their time and talents 
to the profession. Volunteerism is so important 
that Volunteer Service Excellence is one of six core 
values guiding the Institute and states that “volun-
teers and effective partnerships with staff are the 
best way to accomplish the Institute’s goals and 
objectives”. In this session, Jamie Gray and Maria 
Hazell, Volunteer Engagement Specialists at PMI, 

will talk about the fulfilling and impactful volunteer 
opportunities with PMI. From serving on the PMI 
Board of Directors to writing certification exam 
items, running a local PMI chapter to creating and 
reviewing content like the PMBOK Guide, PMI vo-
lunteers are the backbone of the Institute around 
the globe. If you are interested in learning how you 
can get involved, this webinar will be a must-attend 
event for you.

All Webinars – for members – are here:
ProjectManagement.com - Live Webinars
 

- A World of Volunteer Opportunities with PMI!

Seit 20 Jahren Spezialist für Projektmanagement nach PMI!

plusDV
Unternehmensberatung GmbH

Seminare | Webinare | Consulting | Zertifizierung

ALL-IN Preis: 1.790 Euro

PMP® Webinar mit Live Trainer: 25.10.-29.10.
ALL-IN Leistungen: 
- offizielles PMI-Lehrbuch + digitale Lernplattform 
- zusätzliches externes Prüfungsfragen-Tool 
- Top Trainer – von PMI geprüft und autorisiert 
- PMI-Mitgliedschaft für ein Jahr
- Rabatt auf die Prüfung 150 $
- Erfolgs-Garantie (wir zahlen die 2. Prüfung)   

www.plusdv.de

Summer Sale ?
nicht bei uns!aber dafür immer voller Service + Garantie

Anzeige

https://www.pmi-gc.de/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinks.email.projectmanagement.com%2Fels%2Fv2%2FEyZpH_6_xpfD%2Fam4xSjdFZGJwSUdRNjhNZ3Z2RGF2T21PUWx3QTg4VnlDaFNRV1QyeWVkbmVCbFpINE9ST0JqbWxYckZ0UGhHRkU0STdDclhFUlQ5SjZkYm1wWjAyMmVKVERaS3c0QjYxRXMzZnM2LzBUWm89S0%2F&data=04%7C01%7C%7Cc26aebb20cb64148f05808d953843fc3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637632649731840277%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=csB7KBn3i1J8crkoXBknBihu94VdAcqMrqI6Ohx95Tk%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinks.email.projectmanagement.com%2Fels%2Fv2%2FWNaVSv9vKgfR%2Fam4xSjdFZGJwSUdRNjhNZ3Z2RGF2T21PUWx3QTg4VnlDaFNRV1QyeWVkbmVCbFpINE9ST0JqbWxYckZ0UGhHRkU0STdDclhFUlQ5SjZkYm1wWjAyMmVKVERaS3c0QjYxRXMzZnM2LzBUWm89S0%2F&data=04%7C01%7C%7Cc26aebb20cb64148f05808d953843fc3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637632649731850235%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xS23CuvmonT2oLfOmIHdawzEV6UhSflWtyVFypVYgAY%3D&reserved=0
https://www.projectmanagement.com/Webinars/
https://www.plusdv.de
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Announcements

Survey  
“Conflict Handling” Wir suchen Volunteers für die Planung und Durchführung des PMI Germany Kongresses 2022 (PM-Summit 2022) im 4. Quartal 2022 in 

München.

Neulich hatten wir mal wieder ein Business-Meeting bei dem alle Anwesenden im Raum saßen. Nach ca. 1,5 Jahren Homeoffice, mit wenigen 
Ausnahmen, war das wie in einer anderen Welt. Aber es war gut! Alle Teilnehmer waren sich einig, dass der persönliche Kontakt nicht ersetzbar ist.

Weshalb erzähle ich das. In den letzten Monaten gab es immer wieder Diskussionen darüber, wie es wohl nach Corona weitergehen wird. Physisch, 
virtuell, hybrid. Meine kleine Gegebenheit hat mir gezeigt, dass wir den physischen Austausch benötigen.
In diesem Sinne wollen wir, das PMI Germany Chapter, im 4. Quartal 2022 in München einen zweitägigen Kongress, den PM-Summit 2022 
veranstalten. Wie bei PMI üblich, erfolgt die Organisation, Planung und Durchführung als Projekt von Volunteers. 
Dafür benötigen wir Eure/Ihre Unterstützung.

Wir haben eine Vielzahl von Stellen ausgeschrieben. Wer also Interesse daran hat, sich in einem Team von Volunteers auszuprobieren, zu gestalten, 
mit anderen zusammen zu arbeiten und bei einem tollen Projekt dabei sein möchte, den bitten wir sich bei uns zu melden.

• Projektleitung PM-Summit 2022 (w/m/d): LINK

• PMO PM-Summit 2022 (w/m/d): LINK  

• Marketing Management PM-Summit 2022 (w/m/d): LINK

• Programmkoordination PM-Summit 2022 (w/m/d): LINK

• Location Management PM-Summit 2022 (w/m/d): LINK 

• Marketing Management PM-Summit 2022 - Redakteur (w/m/d): LINK

• Marketing PM-Summit 2022 - Technik: LINK

• Sponsoring PM-Summit 2022 (w/m/d): LINK 

• Teilnehmer-Management PM-Summit 2022 (w/m/d): LINK

Rückfragen gerne auch an Wolfgang Friesike, VP Operations, PMI Germany Chapter (wolfgang.friesike@pmi-gc.de) 
oder Manfred Richter (manfred.richter@pmi-gc.de).

VOLUNTEERS FÜR PM-SUMMIT 2022  GESUCHT

https://www.pmi-gc.de/
https://vrms.pmi.org/OpportunityView/OpportunityView/?opId=32443&volunteerView=true
https://vrms.pmi.org/OpportunityView/OpportunityView/?opId=32528&volunteerView=true
https://vrms.pmi.org/OpportunityView/OpportunityView/?opId=32541&volunteerView=true
https://vrms.pmi.org/OpportunityView/OpportunityView/?opId=32529&volunteerView=true
https://vrms.pmi.org/OpportunityView/OpportunityView/?opId=32539&volunteerView=true
https://vrms.pmi.org/OpportunityView/OpportunityView/?opId=32560&volunteerView=true
https://vrms.pmi.org/OpportunityView/OpportunityView/?opId=32449&volunteerView=true
https://vrms.pmi.org/OpportunityView/OpportunityView/?opId=32530&volunteerView=true
https://vrms.pmi.org/OpportunityView/OpportunityView/?opId=32540&volunteerView=true
mailto:wolfgang.friesike%40pmi-gc.de?subject=
mailto:manfred.richter%40pmi-gc.de?subject=
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Freiwilligenarbeit im
PMI Germany Chapter

Announcements

Einige Vorteile neben der PDU-Gewinnung für die 
Re-Zertifizierung sind:

Sie vergrößern Ihr Netzwerk, Sie bauen Repu-
tation auf und aus, vielleicht sogar im inter-
nationalen Rahmen. Sie lernen die Kollegen des 
europäischen „Headquarters“ in Brüssel kennen, 
eventuell auch die Kollegen im Headquarter in den 
USA. 

Wir suchen aktuell viele Freiwillige für den nächsten 
PM-Summit – hier können Sie ein ganzes, großes Event 

mit aufbauen und betreuen, und natürlich auch kostenfrei 
teilnehmen.

Jutta Zilian ist unser Head of Volunteering und unterstützt Sie gerne bei der Suche 
einer passenden Volunteer-Position.

Sie ist erreichbar über die Emailadresse: volunteering@pmi-gc.de

Zahlreiche und vielseitige Volunteer Positionen sind über unsere Webseite zu finden.

https://pmi-gc.de/mitmachen2/finden-sie-volunteer-opportunities

oder über die zentrale VRMS Seite von PMI https://vrms.pmi.org/OpportunitySearch/
OpportunitySearch

Hier können Sie z.B. nach dem Germany Chapter selektieren und Sie bekommen alle 
offenen Positionen angezeigt.

Vorteile für Volunteers im PMI Germany  
Chapter, Mehrwert durch Freiwilligenarbeit.

Medienpartnerschaft  
und Podcasts

Das PMI Germany Chapter hat eine Podcast- 
Medienpartnerschaft abgeschlossen.

Die Veröffentlichung der Podcasts erfolgt auf 
der Plattform der Projektmanagement Podcast 
Plattform www.projektmanagementpodcast.com
 

Hören Sie den Podcast über die Ziele des PMI Germany bzw. PMI DACH.
Thomas Wuttke im Gespräch mit Bodo Giegel, PMI EMEA Business Head DACH (Deutschland, Österreich 
und Schweiz)
https://projektmanagementpodcast.com/pmi-dach

Hören Sie den Podcast über Projekte im Biotech-Umfeld!
Die Aufmerksamkeit ist sicher, wenn eine Projektleiterin und PMP von BioNTech die Community of Practi-
ce (CoP) Pharma des PMI Germany Chapter vorstellt und die  
Aufgaben erläutert.
https://projektmanagementpodcast.com/coppharma

Hören Sie den Podcast über die Community of Practice PMO – Project Management Office!
In einer sehr humorvollen halben Stunde erläutert Annett Schlotte die Grundzüge der Community of 
Practice PMO und den Scope dieser Fachgruppe des PMI Germany Chapter.
https://projektmanagementpodcast.com/coppmo

Weitere PODCAST im Bereich PMI und PMI Germany Chapter finden Sie hier https://projektmanage-
mentpodcast.com/category/pmi/

https://www.pmi-gc.de/
http://www.projektmanagementpodcast.com
https://projektmanagementpodcast.com/pmi-dach
https://projektmanagementpodcast.com/coppharma
https://projektmanagementpodcast.com/coppmo
https://projektmanagementpodcast.com/category/pmi/
https://projektmanagementpodcast.com/category/pmi/
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Can Do: die Lösung für Großprojekte in Jira 
®

Announcements

Es ist ein reales Szenario in Unternehmen:  
Ein großes Einführungs- bzw. Entwicklungsprojekt 
wurde komplett in Jira® geplant. Das Ergebnis sind 
mehrere hundert Epics, die schrittweise im Backlog 
mit Storys gefüllt werden. Das Management steht 
grundsätzlich hinter dem agilen Ansatz, fragt aber 
nach der Kapazitäts- und Ressourcenplanung, 
nach Earned-Value-Analysen, Kostenverläufen und 
Prognosen, da es diese Informationen benötigt.  
Und ein Risikomanagement, das in einem solchen 
Szenario zumeist händisch via Tabellenkalkulation 
erfolgt, wird vom Management sowieso (zurecht!) 
komplett abgelehnt, da es u.a. auch nicht revisions-
sicher ist.  Vielmehr wird die Frage gestellt: Lässt 
sich die Risikoeinschätzung nicht mit einer Soft-
ware methodisch-technisch abbilden? Oder, noch 
besser: Lässt sich diese Bewertung nicht auch 
durch eine KI zuverlässig und neutral umsetzen? 
Auswertungen per Klick und in Echtzeit abrufen 
statt Tabellen durchforsten – das wünschen sich 
Lenkungsausschuss und Management. Kurz: Unter-
nehmensleitung und Projektmanagement benötigen 
eigentlich den hybriden Ansatz und weniger die rein 
agile Herangehensweise mit Jira®.

Lassen sich die Management-Wünsche erfüllen? 
Klar!
An diesem Punkt kommt Can Do ins Spiel: Die 
Projekt- und Ressourcenmanagement-Software 
bringt die agile, Scrum-geprägte Welt der Projekt-
teams mit dem klassischen Projektmanagement in 
Einklang. Und so schafft Can Do hybrides Projekt-
management, das die Vorzüge agiler Methoden 
und klassischer Projektmanagement-Werkzeuge 
vereint.

Jira® und Can Do – Dream Team für das Projekt-
management
Das wichtigste Tool für den Start ins hybride 
Projektmanagement ist der Jira® Migrator von 
Can Do: Dank ihm wird einmalig und automatisch 
Ihre agile Welt in Can Do aufgebaut und Daten 
werden dann in Echtzeit von Jira® nach Can Do 
synchronisiert, d.h. Sie müssen in Zukunft ein Pro- 
jekt nicht etwa doppelt planen und in separate 
Apps eingeben. Vielmehr genügt es, alle Parameter 
des Projekts wie gewohnt mit den agilen Teams zu 
erarbeiten und in Jira® einzupflegen. Der Informa-
tionsfluss läuft dann von den agilen Teams zum 
Projektmanagement.

Nach dieser Ersteinrichtung ist die Schnittstelle 
von Jira® nach Can Do etabliert, und alles Weitere 
erfolgt automatisch. Das Großprojekt liegt nun 
vollständig nach kürzester Zeit in Can Do vor, beide 
Systeme werden ab jetzt in Echtzeit synchroni-
siert. Das komplette Team vom Entwickler bis zum 
Management profitiert von den Besonderheiten 
des hybriden Projektmanagements von Jira ® und 
Can Do, wie zum Beispiel:

• Umfassende hybride Planung (mit Elementen wie 
Meilensteinen)

• Verschiedene Dashboards mit Auswertungen 
und Analysen für den Lenkungsausschuss

• Budget- und Finanzplanung mit z.B. 
Schnittstellen zu SAP-Modulen

• Einsatz der Can Do-KI, die automatisch die 
Notwendigkeit eines Eingreifens durch das 
Management berechnet

• KI-gestütztes Ressourcenmanagement inklusive 
Urlaubsberücksichtigung

• Automatisierte Warnung vor Überlastung und 
Projektrisiken

Das agile Team arbeitet dabei ausschließlich in Jira 
® und die Projektleiter und das Management be-
kommen Ihre Informationen aus Can Do. Schnitt-
stellen zu SAP, Salesforce und vielen anderen Sys- 
temen sind Standard bei Can Do.

Fazit

Hybrides Projektmanagement, wie es durch Can 
Do abgebildet wird, ist nicht etwa eine zusätzliche, 
neue Spielart des Projektmanagements, sondern 
gewissermaßen der Idealzustand der Projekt-
planung und des Projektmanagements, in dem 
agile und klassische Methoden wirkungsvoll vereint 
werden.

Über Can Do

Can Do ist die Projektmanagement-Software  
der Münchner Can Do GmbH, die sich ganz dem 
hybriden Projektmanagement verschrieben hat. 
Das bedeutet: Die Projekt-Teams arbeiten mit agi-
len Methoden und Jira® als etabliertem Werkzeug, 
während das Projektmanagement die Vorteile eines 
klar strukturierten Netzplans nutzt. Besonderhei-
ten wie die Echtzeit-Anbindung von Jira® sowie 
der Einsatz von KI für das Ressourcenmanagement 
und die Risikoanalyse machen aus Can Do ein ein-
zigartiges Tool für das Projektmanagement. 

Mehr unter www.can-do.de

https://www.pmi-gc.de/
http://www.can-do.de
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Announcements

Kürzlich wurde die Plattform PMIstandards+™ live 
gestellt, die neue digitale Lösung von PMI für den 
sofortigen Zugriff auf die PMI-Standards, Leitfä-
den, How-to-Inhalte und mehr – alles zugeschnitten 
auf Branchen, Vorgehensweisen und Ziele.

Mehr als ein Jahr hat es gedauert bis von den 
ersten Schritten ausgehend, dieses Produkt ent-
standen ist, aber dafür lohnt es sich umso mehr, es 
nun zu nutzen.
Denn aktuell besteht diese Plattform aus den vier 
abgebildeten Standards (in der Plattform als For-
mate bezeichnet)
Agile Practice Guide, PMBOK® Guide 6th Edition, 
Practice Standard for WBS und Guide to Business 
Analysis
und
• 121 Artikeln
• 69 Fallstudien
• 34 Vorlagen
• 13 interaktiven Grafiken
• 9 Videos
zu eben diesen Standards.

Und Inhalte werden wöchentlich ergänzt. Wer mehr 
über dieses großartige Angebot wissen möchte: 
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/
standards-plus. PMBOK® Guide 7th Edition wird 
demnächst aufgenommen.

Ach ja, die Plattform gibt es gratis nur exklusiv für 
Mitglieder des PMI. Als Chaptermitglied sind Sie 
dies automatisch – Sie können es aber auch gegen 
für 8 US-Dollar pro Monat beziehen.

Für PMI Mitglieder geht es nach dem Login direkt 
auf die Inhalte. Geben Sie im Suchfeld ein Schlag-
wort ein z.B. RISK und Sie erhalten eine ausführliche 
Beschreibung https://standardsplus.pmi.org/ siehe 
Bild als Beispiel.

 

StandardsPlus
PMI Standards at Your Fingertips

Recently, the PMIstandards+™ platform went live, 
PMI‘s new digital solution for instant access to PMI 
standards, guides, how-to content and more - all 
tailored to industries, approaches and goals.

It had taken more than a year to build this product 
from the first steps, but it was worth it.
Because currently this platform consists of the 
four mapped standards (referred to as formats in 
the platform) Agile Practice Guide, PMBOK® Guide 
6th Edition, Practice Standard for WBS and Guide 
to Business Analysis
and
•  121 articles
•  69 case studies
•  34 templates
•  13 interactive graphics
•  9 videos
on these standards.

And there is still content being added weekly. If you 
want to know more about this great offer: https://
www.pmi.org/pmbok-guide-standards/standards-
plus. PMBOK® Guide 7th Edition is soon to be 
included.
 
Oh yes, the platform is available for free exclusively 
for PMI members only. As a chapter member, you 
are this automatically – but as non PMI Member 
you can also get it for $8 per month.

PMI members can access the content directly af-
ter logging in. Enter a keyword in the search field, 
e.g. RISK, and you will receive a detailed description 
https://standardsplus.pmi.org/ see picture as an 
example.

StandardsPlus
PMI Standards at Your Fingertips

https://www.pmi-gc.de/
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/standards-plus
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/standards-plus
https://standardsplus.pmi.org/
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/standards-plus
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/standards-plus
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/standards-plus
https://standardsplus.pmi.org/
https://standardsplus.pmi.org/
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Beim Stuttgarter Stammtisch wurde die Frage 
erörtert, worauf gilt es bei Projekten in Linienorga-
nisation zu achten? Gemäß PMBOK ist der Einfluss 
von Organisationsstrukturen auf Projekte tabel-
larisch dargestellt. Unsere Experten*Innen trugen 
hilfreich Tipps zusammen, um in der Linie oder einer 
schwachen Matrix als Projektleiter*In (PL) trotzdem 
erfolgreich zu sein. 

Analyse 
Entsprechend der Meinung unserer Experten*Innen 
ist es zu Beginn des Projektes hilfreich mittels der 
Stakeholder Analyse sowohl treibende als auch 
blockierende Kräfte zu identifizieren und entspre-
chend deren Interesse, Macht oder Einfluss das 
Engagement zu managen. 

Bereits zu diesem Zeitpunkt, so der Hinweis, sollte 
Risikomanagement betrieben werden. Als erstes 
identifiziertes Risiko könnte die mangelnde Zu-
sammenarbeit zwischen Organisationseinheiten 
eingetragen werden. Hierzu wurde von mehreren 
Expert*Innen berichtet, dass gebuchte Ressourcen 
„weggelaufen sind“, d.h. kurzfristig nicht verfügbar 
waren. 

Planung
Direkt im Anschluss, so die Empfehlung, sollte sich 
die*der Projektleiter*in Verbündete suchen, die 
möglichst in der Lage sind, Prioritäts-Entscheidun-
gen zu treffen. Ideal ist es, wenn der Auftraggeber 
eine entsprechende Position in der Organisation 
begleitet. Somit könnte mit Hilfe des Sponsors ein 
entsprechender Steuerungskreis (Lenkungsaus-
schuss oder Review-Board) einberufen werden, 
um zeitnah notwendige Entscheidungen herbeizu-
führen. 

Projektmanagement in der Linie
Retrospect

Gemäß der Einschätzung der Experten*Innen gilt 
es besonderen Wert auf die Kommunikation zu 
legen: In der Linie ist es noch wichtiger, dass mög-
lichst alle Beteiligten auf dem aktuellen Informati-
onsstand sind und bleiben, d.h. regelmäßig synchro-
nisiert werden.

Durchführung
Für die Durchführung haben unsere Expert*Innen 
zum einen die Disziplin bzgl. Dokumentation hervor-
gehoben. Wichtig für den Steuerungskreis ist ein 
aktueller Zwischenstand mit einfacher Sichtbarkeit 
eines gelben oder roten Status. Zusätzlich werden 
Lösungsoptionen inkl. Empfehlung angeboten, damit 
die Entscheidungen auch getroffen werden können. 
Eine Teilnehmerin nannte bzgl. der Disziplin der Pro-
tokollführung zwei Vorteile, dann muss man es nicht 
mehr im Kopf haben und bei Nachfrage spart es 
viel Zeit (anstatt in vielen Mails suchen zu müssen). 
Zum anderen, um das Beispiel der Ressourcen 
nochmals aufzugreifen, ist es lt. den Expert*Innen 
hilfreich, diese auch aktiv einzufordern. Bzw. ver- 
allgemeinert, sollte die*der PL die Erledigung der 
Aufgaben, Arbeitspakete, etc. höflich aber be- 
stimmt einfordern. Wenn Termine verstrichen sind, 
direkt eine Nachfrist setzen inkl. die Konsequenzen 
(z.B. gelber Status gleich Aufmerksamkeit im Steue- 
rungskreis) nennen. Und wenn die zweite Frist ver- 
strichen ist, unverzüglich die entsprechende Infor- 
mation weitergeben. Ein Teilnehmer fasste dies 
prägnant mit „direkt zum nächsten Vorgesetzen“ 
zusammen. 

In Summe sind es pro Projektphase zwei exempla-
rische Anregungen. Einig waren sich alle, dass diese 
je nach individueller Konstellation ggf. adaptiert 
werden müssen. 

Um in Stuttgart neben den Stamm- 
tischen auch wieder Chapter-Meetings  
zu veranstalten, suchen wir Freiwillige,  
die Spaß haben Veranstaltungen (auch  
in digitaler Form) zu organisieren. 

Bitte bei Interesse bei
volunteering@pmi-gc.de melden.

VOLUNTEERS
GESUCHT

Kommende Stammtische:
Freitag 17.09.2021. 

Zur Anmeldung:  
https://www.pmi-gc.de/eventkalender/570 

Wir freuen uns auf deine / Ihre Teilnahme. 

Autor:
Olaf Schweizer, DAL, PMP® 
(olaf.schweizer@pmi-gc.de)

https://www.pmi-gc.de/
mailto:volunteering%40pmi-gc.de?subject=
https://www.pmi-gc.de/eventkalender/570
mailto:olaf.schweizer%40pmi-gc.de?subject=
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Digitalisierung in den Behörden 
Articles

Die Umsetzung des Online Zugangsgesetzes (OZG) 
ist, wie die Bezeichnung schon vermuten lässt, ein 
verpflichtender Akt, der Bund und Länder auffor- 
dert, bis zum 31.12.2022 Verwaltungsleistungen 
auch elektronisch über Verwaltungsportale anzu- 
bieten. Die Portale wiederum werden zu einem Ver- 
bund zusammengeführt. Das OZG selbst ordnet 
sich in die europäischen Vorhaben zum Single Digi-
tal Gateway ein.

Mit dem Gesetz sind die Verwaltungen ein weiteres 
Mal neben den schon bestehenden E-Government-
Gesetzen (EGovG) aufgefordert, Leistungen digital 
anzubieten. Dass das „digital“ eine dynamische 
Interpretationstiefe zulässt, ist hinlänglich bekannt. 
Denn eine messbare Stringenz würde einerseits 
bedeuten, tatsächlich jede Umsetzung zu messen 
und andererseits zu entscheiden, was bei einer 
Nichterfüllung als Konsequenz zu unternehmen 
wäre. Vor Beidem schreckt die Verwaltung gegen-
über sich selbst gern zurück.

Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass 
OZG-Projekt grundsätzlich laissez-faire angegan-
gen werden sollten. Vielmehr ist gerade aufgrund 
des Zeitdrucks in den kommenden 18 Monaten mit 
einer enormen Anfragewelle aus allen Verwaltungs-
richtungen zu rechnen. Schon heute zeichnen sich 
allein durch den in Rahmenverträgen der Verwal-
tungen kalkulierten Ressourcenbedarfen ab, dass 
der Auffand durch externe Beratung und Projekt-
steuerung kaum abzusichern ist.

Für PMI-Projektmanager*innen eröffnet sich ein 
Projektraum, der mit sehr strategischen Stell-
schrauben beginnen kann. Stellen wir für die weite- 
ren Betrachtungen die Bundes- und die Landesein-
richtungen, die zudem abzählbar sind, bei Seite, 
verbleiben im kommunalen Umfeld mehr als 11.000 

Kunden, die mehr oder weniger handeln müssen. 
Um in der Beratung und der folgenden Projekt-
steuerung einen großen Mehrwert zu generieren, 
sollte hinterfragt werden, welche Strategien 
Kommunen verfolgen. Schnell wird sichtbar, dass 
per Gesetz ganz andere Aufgabenbereiche zwin- 
gend auszuführender Natur sind, nicht aber die IT. 
Erst der tiefere Blick auf die existenziellen Verwal-
tungsprozesse zeigt zweierlei: die Prozesse werden 
zu guten Stücken tatsächlich noch mit der Papier- 
akte geführt, was (gerade auch während Corona) 
zu hoher Verweildauer und beobachtbarer Prozess- 
intransparenz führte. Wird ein weiterer, tiefer 
gehender Blick mit perspektivischem Anstrich 
unternommen, ist der demografische Wandel 
sichtbar. Der heißt ganz nüchtern, dass in den 
nächsten fünf (5) Jahren ca. 25-30 % der Beleg-
schaft in den Ruhestand eintritt. Diese Belegschaft 
zu ersetzen, gelingt einerseits kaum, da eben be- 
sagter demografischer Wandel dafür sorgt, dass 
der „Markt leer gefegt“ ist. Und wenn neues Per- 
sonal gewonnen werden will, man als Verwaltung 
nicht mehr mit der Papierakte überzeugen kann. 
Folglich stellt sich hier ein brauchbares Motiv 
heraus, warum von der Spitze, den Landräten, 
Oberbürgermeistern und Bürgermeistern her, eine 
Digitalisierung a‘ la OZG zwingend notwendig ist.

Ob nun untersetzt mit dem COBIT-Framework 
oder mit purem Menschenverstand, der Dialog 
beginnt auf dieser Ebene und MUSS dann schnell 
in operationalisierbare Handlungen überführt 
werden. Genauer - dieser Schritt verlangt von der 
Projektleitung ein moderierendes Talent, denn die 
Erfahrungen zeigen, dass viele Entscheider vor 
dem OZG sitzen, wie das besagte „Kaninchen vor 
der Schlange“: gelähmt. Die in sich wohnende Kom-
plexität des Themas OZG, die sich unter anderem 
aus der Vielzahl der zu digitalisierenden Leistungen 

ableitet, braucht den strategisch und kühl denken-
den Kopf. Gesucht sind multiplizierbare Ansätze, die 
Einschätzung, wer übernimmt in diesem verwobe-
nen Vorhaben welche Aufgaben, und letztendlich 
die Antwort auf die Frage, wozu ist die Verwaltung 
in der Umsetzung verpflichtet.

Die Analyse betreibend wird erkennbar, dass die 
Kommune einer der Stakeholder ist, der neben den 
zentralen (Zweck)Verbänden, den koordinierenden 
Stellen und vor allem den Softwareherstellern in 
das Puzzle eingefügt werden muss. Ohne großes 
Zutun der Kommune kann mindestens davon ausge-
gangen werden, dass die jeweiligen Landesportale 
entstehen und auf diesen die Verwaltungsleistun-
gen angeboten werden. Um die vom Bürger oder 
der Wirtschaft beantragte Leistung elektronisch 
sicher entgegenzunehmen und intern durchgehend 
elektronisch zu bearbeiten, führt kein Weg an der 
eAkte, einem Dokumenten Management System 
und den Prozessen der Verwaltung vorbei. Liegen 
hier die Grundsteine vor, kann angemessen in eine 
Umsetzung eingestiegen werden. Muss hingegen 
erst einmal ein DMS- bzw. eAkte-System beschafft 
werden, wird nicht nur die länger dauernde Be-
schaffung den Ausschlag für eine Verzögerung 
geben, sondern die fast komplett ausgebuchten 
DMS-Hersteller. Denn mit dem Verkauf der Lizen-
zen ist es nicht getan - die Ressourcen für die Um-
setzung sind der bekannte Flaschenhals. Gelingt die 
Einführung des DMS bis Mitte 2022 nicht, wird es 
zumindest auf der Seite der Querschnittsthemen 
eng mit der Umsetzung des OZG.
      
Was bleibt, ist die Hoffnung auf die Software-
hersteller, die ihre Fachverfahren ebenfalls auf das 
OZG ausrichten müssen. Hier sind Entwicklungen 
erkennbar, die der Kommune erlauben, antragsbe-
zogen das referenzierte Verfahren anzusprechen 

und den vom Portal kommenden Antragseingang 
verfahrensintern zu konsumieren und zu verar- 
beiten. Für die Projektleitung in einem OZG-Pro-
jekt bedeutet das, sich einen Überblick über alle 
genutzten Fachanwendungen zu verschaffen und 
parallel die jeweiligen Umsetzungsstände der Her- 
steller im Blick zu behalten. Da das Interesse an 
„OZG-ready“-Anwendungen keines ist, welches eine 
einzelne Kommune betrifft, ist hier mit schnellen 
Fortschritten seitens der Hersteller zu rechnen. 

Was aber, wenn es die Kommune mit den Anbin-
dungen an die Portale doch nicht schafft? Durch 
Umsetzung einer recht einfachen Ausgestaltung 
wird die ein oder andere öffentliche Einrichtung 
dann tolerieren, dass der Bürger oder die Wirt-
schaft ihr Anliegen auf einem der bundesweit zu-
gänglichen Portale unter Nutzung eines Formular-
servers einträgt und letztendlich das dann an die 
Verwaltung eingehende PDF-Formular ausdruckt 
und als Papierakte prozessiert. Auch dann ist dem 
OZG genüge getan. 

Nur ob das der Anspruch von gut ausgebildeten 
und qualifizierten PMI-Projektmanager*innen ist, 
mag eines jeden eigene Einschätzung bleiben.

Alexander Gutendorf
Berater / PMP

SONOXO.AI GmbH & Co. KG

Am Beispiel der Umsetzung des Online Zugangsgesetzes (OZG)

https://www.pmi-gc.de/
http://www.sonoxo.com
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Transformation: Was sind die Grundvoraussetzungen  
für erfolgreiche Veränderungen?

Articles

Als Reaktion auf die gravierenden Veränderungen 
der Weltwirtschaft, dem Aufschwung der Digitali- 
sierung oder den Erwartungen der Generation Z 
sehen viele Unternehmen die Chance, eine Trans-
formation durchzuführen. Doch was steckt dahin-
ter? Und unter welchen Voraussetzungen gelingt 
eine Transformation? 

Eigenschaften einer Transformation
Zunächst sollte hinter einer Transformation eine 
klare, für alle sichtbare und verständliche Motiva-
tion stecken. Im Gegensatz zu einer organischen 
Veränderung im Unternehmen ist eine Transforma-
tion eine bewusste und vor allem signifikante Ver-
änderung, die Einfluss darauf nimmt, wie und womit 
sich ein Unternehmen wirtschaftlich am Markt 
präsentiert – es erfolgt demnach eine strategische 
Neuausrichtung des Unternehmens.  

Die Grenzen zu Change-Projekten können durch-
aus fließend sein, doch Transformationen haben in 
der Regel eine größere Tragweite. 

Eine Transformation muss nicht zwangsläufig die 
gesamte Organisation gleichzeitig betreffen, son- 
dern gerade bei großen Unternehmen kann sie auch 
in einer Sub-Einheit passieren. Betrachten wir dazu 
beispielsweise den Automotive-Bereich: Die Anfor-
derungen an Elektronik und Software haben sich so 
stark verändert, dass das gewohnte Herangehen 
an die Produktentwicklung zunehmend an seine 
Grenzen stößt. In so einem Moment liegt es in den 
Händen des Managements zu erkennen, dass das 
gewünschte Ziel oder Produkt mit den gegebenen 
Arbeitsweisen nicht mehr erreicht werden kann. 

Dazu gehört auch, die eigenen Strukturen zu hinter- 
fragen und zu ergründen, ob alle im Unternehmen 
nach derselben Vision und auf dasselbe Ziel hinar-
beiten. Transformation kann bedeuten, Kompetenz-

bereiche mit eigenen Zielen und Inseloptimierungen 
aufzubrechen und auf größere, ganzheitlichere 
Ziele auszurichten, um Kollisionen zu vermeiden. Die 
Klarheit über die Unternehmens- und Projektziele 
muss einheitlich vom Leadership-Team ausgehen, 
damit die Organisation sich in eine kollektive Rich-
tung bewegen kann. 

Eine Transformation umfasst neben der techni- 
schen und strategischen vor allem auch die kultu- 
relle Ebene eines Unternehmens. Für jeglichen 
Veränderungsprozess ist die Unternehmenskultur 
deshalb längst zum entscheidenden Erfolgsfaktor 
geworden.

Die Bedeutung von Change Management im  
Rahmen einer Transformation 
Change Management ist essentiell, sowohl in einer 
Transformation als auch bei einem kleiner ange-
legten Wandel. Da es jeden einzelnen Mitarbeiter 
fokussiert, sollte es integraler Bestandteil von 
Veränderungsprojekten und Transformationen 
sein. Denn für beides gilt: Der Erfolg hängt vom 
Individuum ab. 

Bei Transformationsprozessen ist das Change Ma-
nagement in Hinblick auf die menschlichen Faktoren 
oft die anspruchsvollste und kritischste Kompo-
nente. Denken Sie an eine Fusion oder Übernahme: 
Die technische Seite der Veränderung ist sicherlich 
komplex. Sie müssen Geschäftssysteme integrie-
ren, Entscheidungen über die Struktur der neuen 
Organisation treffen und vieles mehr. Aber die Mit-
arbeiter an Bord zu holen und an der Fusion oder 
Übernahme zu beteiligen, macht den maßgeblichen 
Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg aus.
Der Grund dafür liegt darin, dass die einzelnen Mit-
arbeiter ihre gewohnten Aufgaben künftig anders 
erledigen müssen. Das Ausmaß, in dem sie ihre Ver-
haltensweisen ändern und neue Prozesse anneh-

men, hat einen erheblichen Einfluss auf das Projekt. 

Das Prosci® ADKAR® Modell ist ein zielorientiertes 
Change Management-Modell, das individuelle und 
organisatorische Veränderungen steuert. ADKAR® 
wurde vom Prosci®-Gründer Jeff Hiatt geschaffen 
und ist ein Akronym, das die fünf greifbaren und 
konkreten Ergebnisse darstellt, die Menschen für 
eine dauerhafte Veränderung erreichen müssen:

A –  AWARENESS of the need for change 
(Bewusstsein)

D –  DESIRE to support the change (Wunsch)
K –  KNOWLEDGE of how to change (Wissen)
A –  ABILITY to demonstrate skills and behaviors 

(Fähigkeit)
R –  REINFORCEMENT to make the change stick 

(Verankerung)
Tatsächlich ist die chronologische Reihenfolge zu 
beachten: Erst wenn ein fundiertes Bewusstsein 
(Awareness) für die Auswirkungen der Transforma-
tion geschaffen wurde, kann sich die intrinsische 
Motivation oder der Wunsch entwickeln, neue Vor-
gehensweisen einzuhalten und die Transformation 
sogar zu unterstützen.

Die aktive Rolle und Vorbildfunktion des Top  
Managements 
Unsere Erfahrung bei der Unterstützung von 
Trans- 
formationen und Change-Projekten zeigt immer 
wieder, dass vor allem die Punkte Awareness und 
Desire unterschätzt werden. Dabei ist es für den 
Erfolg unerlässlich, dass die Führungskräfte klar 
kommunizieren, warum die Änderung gemacht wird 
und die Folgen aufzeigen, wenn sich das Unterneh- 
men nicht transformiert. 

Bestenfalls gehen Führungskräfte als Vorbild voran, 
informieren aktiv alle Mitarbeiter beispielsweise 
über Townhall Meetings und begeistern so ihr 
Unternehmen für die geplante Transformation. Wer 
die Hintergründe der Transformation versteht und 
sich gut informiert fühlt, baut weniger Widerstän-
de auf und wird vielmehr zum Befürworter der 
Veränderung. 

So gelingt eine erfolgreiche Transformation
Die Basis für eine erfolgreiche Transformation liegt 
in einem einheitlichen Zielbild und einer offenen 
Unternehmenskultur. Führungskräfte sollten den 
Schwerpunkt darauf legen, bei den Mitarbeitern 
Awareness und Desire gemäß dem ADKAR®-Modell 
aufzubauen, die Veränderung vorzuleben und aktiv 
zu kommunizieren. Idealerweise wird all das von 
einem professionellen Change Management be-
gleitet. Change Management Tools sind allerdings 
keine Selbstläufer und ersetzen nicht das Engage-
ment von Führungskräften und dem Personal. Denn 
wie schon eingangs erwähnt, hängt der Erfolg vom 
Individuum ab.

Experten-Podcast 
Dieser Beitrag fasst einen Teil des spannenden 
Austauschs unserer Experten Sebastian Weber 
(Senior Consultant & Agile Coach) und Hubert 
Looschelders (Leiter Prosci® Change Management 
& Trainer) zusammen. Hier finden Sie den gesamten 
Podcast. 

Weitere Informationen zu Change Management 
und dem ADKAR®-Modell finden Sie hier.

Autorin: 
Romina Zuffinger 
Tiba Business School GmbH 
Business-school@tiba.de
www.tiba-business-school.de 

https://www.pmi-gc.de/
mailto:Business-school@tiba.de
http://www.tiba-business-school.de


PMI Germany Chapter Magazine Q3 2021 25

https://www.pmi-gc.de/
https://www.tiba-business-school.de/zertifizierungen/prosci-change-management/


PMI Germany Chapter Magazine Q3 2021 26

Claim Management – der Schlüssel zum Erfolg
Articles

Nehmen wir ein häufiges Beispiel aus Projekten: Die 
Fertigstellung verzögert sich, weil der Kunde wich-
tige Informationen zu spät geliefert hat. Der Kunde 
erwartet aber, dass der Liefertermin trotzdem 
eingehalten wird und droht mit Konventionalstrafe, 
die das Projekt in die Verlustzone drücken würde. 
Wie geht man als Projektleiter am besten damit 
um? Welche Regress-Ansprüche hat der Auftrag-
geber wirklich? Wie lassen sich berechtigte Scha-
densersatz-Ansprüche durchsetzen ohne wichtige 
Geschäftspartner vor den Kopf zu stoßen? Hier 
kommt Claim Management zum Einsatz.

Claim Management ist der Schlüssel zum Erfolg 
eines Projekts, da ist sich Berthold Hümbs, gebür- 
tiger Rheinländer und Senior Consultant bei PS 
Consulting, sicher. Denn mit gutem Claim Manage- 
ment lässt sich das eigene Projektergebnis verbes-
sern und gleichzeitig (!) die Beziehung zum Kunden 
stabil halten.

Wie kann ein Projektleiter diesen Spagat meistern?
Berthold Hümbs: Wichtiger als eine „Kunde-ist-König“-
Sichtweise ist eine Beziehung auf Augenhöhe. Ganz 
nach Harvard: Hart in der Sache, weich zu den Men- 
schen. Schließlich ist es in beiderseitigem Interesse 
das Projekt wie geplant durchzuführen und die 
Projektqualität zu verbessern. Viele Kunden sind 
von Projektleitern beeindruckt, die ihre Projektpläne 
und mögliche Spielräume kennen. Qualifizierte Pro- 
jektleiter kennen sich nicht nur fachlich aus, son- 
dern können auch hart und geschickt verhandeln. 
Gefragt ist außerdem Kreativität, denn nur so 
lassen sich tragfähige Lösungen finden.

Ist dies nicht Aufgabe der Rechtsabteilung oder 
der Geschäftsleitung?
Berthold Hümbs: Im ersten Schritt ist immer der 
Projektleiter als Ansprechpartner auf Kundenseite 
direkt in das Projekt involviert. Er erkennt Versäum-
nisse und Probleme als erstes und kann mögliche 
Auswirkungen abschätzen oder Lösungsvorschläge 
für beide Parteien rasch anbringen. Der Projekt-
leiter vereint die Schnittstellenkompetenz, d.h. er 
muss juristisches Basiswissen und Fingerspitzenge-
fühl haben, sowie kaufmännisch und technisch glei-
chermaßen fit sein. In der Praxis ist es oft so, dass 
sowohl bei der Rechtsabteilung als auch bei der 
Geschäftsleitung der direkte Bezug zum Projekt 
fehlt. Gleichzeitig sind diese Rollen bei der Eskala-
tion gefragt. Wichtig ist es auch, dass die Geschäfts-
leitung zusammen mit dem Projektmanager Claim 
Management-Strategien festlegt und diese auch 
umsetzt. Die Erfahrung zeigt außerdem, dass ein 

juristisches Eingreifen die Kundenbeziehung stark 
beeinträchtigt. Trotzdem kann die Rechtsabteilung 
den Projektleiter juristisch als Berater im Hinter-
grund gut unterstützen.

Besonders in der Baubranche ist es üblich aus 
Dumpingangeboten bei der Ausschreibung über 
Nachträge doch noch in die Gewinnzone zu drehen. 
Ist Claim Management ein Fall für alle Branchen?
Berthold Hümbs: In der Baubranche hat das Claim 
Management seinen Ursprung. Öffentliche Verga-
beverfahren und knappe Margen führten zu einem 
offensiven Claim Management das oft nicht mit 
einer guten Kundenbeziehung zu vereinbaren war. 
Da Projekte immer komplexer werden und der  
Termin- und Kostendruck steigt, gewinnt das The-
ma Claim Management in allen Branchen an Be-
deutung. Es gibt eine große Bandbreite zwischen 
defensivem und offensivem Claim Management. 

Diese reicht von Kulanzlösungen bis hin zum penib-
len Claimen sämtlicher Vorfälle.

Ist Claim Management eine Methode um nachträg-
lich das große Geld zu holen?
Berthold Hümbs: Nein, beim Claim Management 
geht es darum, die Weichen für einen optimalen 
Ablauf von Projekten zu stellen und Ansprüche vom 
Kunden- oder Lieferanten professionell und fair 
zu managen, also vorzubeugen bzw. abzuwehren. 
Der Erfolg des Projekts für beide Beteiligten und 
das Kundenverhältnis sollte hierbei immer im Fokus 
stehen.

Wie ist die erfolgreiche Herangehensweise beim 
Claim Management?
Berthold Hümbs: Mit diesen 5 Schritten kommt man 
zum Erfolg:
1. Abweichung vom Vertrag erkennen und melden. 

Dazu Beschreibung des Falls und ggf. fotogra- 
fische Dokumentation erstellen.

2. Systematische Analyse des Vertrags hinsichtlich 
anwendbare Vertragsklauseln auf die Claims. 
Sind zum Beispiel z.B. Abgabefristen dokumen- 
tiert?

3. Monetäre Bewertung der Claims (real oder 
geschätzt) und Beschreibung der weiteren 
Auswirkungen.

4. Überlegung wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, 
die Claims durchsetzen zu können. Hier ist Augen- 
maß und Erfahrung gefragt.

5. Ansprüche geltend machen und Einigung in der 
Verhandlung herbeiführen.

Interview mit Berthold Hümbs, Experte für Claim Management bei PS Consulting

https://www.pmi-gc.de/
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Da steckt viel (Papier-)arbeit dahinter. Lohnt sich 
dieser Aufwand überhaupt?
Berthold Hümbs: Claim Management ist eine perfek-
te Methode um die Gewinnmarge im einem Projekt 
zu sichern oder auch zu erhöhen, aber: Claim 
Management macht Mühe, kostet Zeit, Geld und 
braucht Knowhow.

Unser Fazit: Bei komplexen Projekten mit vielen 
Schnittstellen und Beteiligten lohnt sich Claim 
Management auf alle Fälle! Bei der Dokumentation 
reicht die Bandbreite von formloser Archivierung 
bis hin zu detaillierten Prozessen. Auch hier muss 
das richtige Maß gefunden werden.

Wie profitieren die Teilnehmer von Claim Manage-
ment-Seminaren?
Berthold Hümbs: In diesem branchenübergreifenden 
Seminar werden die Teilnehmer sensibilisiert für 
vertragliche Fallstricke und Formulierungen. Die 
Teilnehmer erhalten umsetzbare Tools und Metho- 
den für ein operatives Claim Management. Sie er- 
mitteln die Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Claim Management und lernen mit Claims ange-
messen umzugehen. Anhand von vielen – auch 
eigenen – Beispielen aus der Praxis üben die Teil- 
nehmer Abläufe im Claim Prozess, reflektieren die 
richtige Haltung in der Kommunikation sowie in der 
Verhandlung.

Berthold Hümbs 
Dipl.-Ing., PMP,  
ist Senior Consultant 
und Experte im Claim 
Management bei PS 
Consulting, einem 
international tätigen 

Beratungsunternehmen für 
erfolgreiches Projektmanage-

ment. Die Erfahrung von mehr als 30 Jahren 
in operativen Projekten und der Beratung 
sowie die Leidenschaft des Seglers im 
Umgang mit dem Unwägbaren prägen seine 
Arbeit im Projektmanagement.

PS Consulting International ist als 
Beratungs- und Schulungsunternehmen auf 
das Thema Projektmanagement spezialisiert 
und weltweit tätig. Der Unternehmenssitz 
ist in Haiterbach bei Stuttgart. Die Kunden 
von PS Consulting kommen aus den unter-
schiedlichsten Branchen und sind meist 
mittlere und große Unternehmen.  
PS Consulting unterstützt seit 2004 als 
Sponsor die PMI Chapter in Deutschland.

Autor: Welchen beruflichen Hintergrund hast du? Warum 
hast du dich gerade auf dieses Thema spezialisiert?
Berthold Hümbs: Ich habe Automatisierungstechnik 
studiert und nach dem Studium als Projektinge-
nieur in unterschiedlichen Projekten und Verant-
wortungsbereichen – vom Projektingenieur, über 
die Projektleitung bis zur Führung von Projektma-
nagern – bei Siemens gearbeitet. Dort habe ich 
meine ersten Erfahrungen mit Claim Management 
gemacht und meine Praxiserfahrung kontinuierlich 
mit juristischem Wissen sowie mit Weiterbildungen 
in systemischer Beratung ergänzt.

Mein Ansatz geht heute mehr in die Richtung des 
Partnering, also weg von Claims mit maximalen 
Forderungen und ausschließlicher Orientierung an 
der juristischen Auslegung. Vielmehr geht es darum, 
die gegenseitigen Verbindlichkeiten auch zu leben 
und auf dem Kommunikationsweg gemeinsam best-
mögliche Lösungen bei Anerkennung der gegensei-
tigen Interessenlage zu erreichen.

Seminartipp: Claim Management

Lernen Sie eigene Ansprüche durchzusetzen 
und unberechtigte Forderungen abzuwehren.

Nächstes Seminar:
8.-9.11.2021

Projektmanagement lässt dich auch in der Freizeit 
nicht ganz los.
Berthold Hümbs: Meine große Leidenschaft ist 
das Segeln – und dabei gleichzeitig immer wie-
der eine große Schule für Projektmanagement. 
Man kann noch so exakt planen, weite Ziele ins 
Auge fassen, rechnen muss man jedoch stets mit 
dem Unerwarteten, den nicht wirklich planbaren 
Witterungsverhältnissen. Dann differenzieren sich 
Profis von „Schönwetterkapitänen“. Die richtigen 
Handgriffe, Taktiken zu beherrschen, ein Team zu 
führen und situativ zu reagieren, das macht den 
Unterschied.

Wir wünschen dir auch weiterhin viel Freude in dei-
nen unterschiedlichen Projektwelten und bedanken 
uns ganz herzlich für dieses Interview. 

 

https://www.pmi-gc.de/
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Project Governance umfasst die Steuerung und 
Kontrolle des Projektes sowie die Übernahme der 
Verantwortung für das Projekt (Accountability). Die 
drei Prinzipien der „good governance“ sind traditio- 
nell: Transparenz, Verantwortung und Rechenschaft. 
In der Regel werden ethische und soziale Aspekte 
bzw. das Prinzip der Fairness vernachlässigt. Für 
Projekte stellt sich die Frage, was ist „good gover-
nance“ unter dem Gerechtigkeitsaspekt. Kann das 
Prinzip der Fairness als viertes Prinzip der „good 
governance“ angewendet werden und was sind die 
Vorteile, wenn gerechtes und faires Verhalten zum 
Handlungsprinzip werden?

Die vorliegende Studie befasst sich in einem theore- 
tischen Teil mit „good governance“ und dem Begriff 
der Fairness. Anschließend liefert die Fallstudie pro- 
funde Erkenntnisse, wie Fairness im Projekt umge- 
setzt werden kann und welche Vorteile damit er-
reicht werden.

Die Grundpfeiler des „good governance“ sind Trans- 
parenz, Verantwortung und Rechenschaft. Die Fair-
ness wird als neuer Faktor hinzugenommen. Der Be-
griff der Fairness in der Arbeitswelt bezieht sich in 
der Regel auf den Arbeitsplatz, die Arbeitsumge-
bung und auf das Verhältnis zwischen Arbeitneh-
mer*innen und Vorgesetzten. In der Project Economy 
sind die Vorgesetzten eher die Kunden bzw. die Auf- 
traggeber des Projektes und die Arbeitnehmer die 
Projektmitarbeiter. Wir können also auch hier von 
Fairness sprechen, insofern die Beziehungen im 
Projekt zwischen Auftraggeber und dem Projekt-
team die Kriterien erfüllen. Das Projektteam besteht 
neben internen Mitarbeiter*innen oft aus Subunter- 
nehmern, die ebenso wie Lieferanten und weitere 
Stakeholder in die Governance miteinzuschließen 
sind. 

Typisch für große Projekte sind Zielkonflikte zwischen 
den beteiligten Firmen. Die Auflösung der Zielkon-
flikte und die Synchronisation aller Aktivitäten sind 
notwendig, um das Projekt erfolgreich abzuschlie-
ßen. Das Projektmanagement und die Projekt 
Governance sind daher entscheidende Erfolgsfak-
toren. Das Projektziel ist erreicht, wenn neben Zeit, 
Kosten, Qualität auch Aspekte wie Compliance Vor- 
gaben berücksichtigt werden. Daher kommen Ste- 
wardship Theorie1 und Stakeholder Engagement hinzu.

Das gemeinsame Ziel, das Projekt erfolgreich abzu-
schließen, steht im Mittelpunkt. Das bedeutet, dass 
Selbstinteresse, Eigennutz und opportunistisches 
Verhalten zurücktreten müssen.

Theoretischer Rahmen
Fairness – was bedeutet das? Es geht um die An-
wendung der gemeinsamen Werte, die zwischen 
den handelnden Personen, den Mitgliedern des 
Projektteams, den Kunden und den Subunterneh-
mern bestehen. Die Fairness offenbart sich in dem 
Gerechtigkeitsempfinden innerhalb der Beziehungen, 
in dem Arbeitsverhalten zueinander und in der all-
gemeinen Arbeitsumgebung.

Wir unterscheiden drei Kriterien in der Annäherung, 
was Fairness und Gerechtigkeit im Arbeitsumfeld 
bedeuten:

Erstens: Verteilungsgerechtigkeit - distributive 
justice
In finanzieller Hinsicht ist die faire Verteilung der 
Projektergebnisse (z.B. Gewinne) wesentlich. Es 
wird angenommen, dass die drei Zuteilungsregeln 
Gleichheit, Gerechtigkeit und Bedarf von den Indi-
viduen verwendet werden, um ihre Wahrnehmung 
von Verteilungsgerechtigkeit zu bewerten.

Zweitens: die Verfahrensgerechtigkeit – procedural 
justice 
Sie bezieht sich auf die Verfahren und Prozesse, 
die zur Entscheidungsfindung verwendet werden. 
Die mit der Verfahrensgerechtigkeit verbundenen 
Gerechtigkeitsregeln sind Prozess- und Entschei- 
dungskontrolle, Konsistenz, Vermeidung von Vorein-
genommenheit, Genauigkeit, Korrektheit, Repräsen- 
tativität und ethische Aspekte. 

Drittens: die Interaktionsbezogene Gerechtigkeit – 
interactional justice
Hier wird darauf Wert gelegt, ob zwischen den 
Menschen fair interagiert wird. Um die Wahrneh- 
mung von interaktioneller Gerechtigkeit zu bewer- 
ten, greifen wir auf die Erfüllung der Attribute 
Wahrhaftigkeit, Rechtfertigung, Respekt und An-
ständigkeit zurück.

Es hat sich gezeigt, dass eine faire Behandlung der 
Mitarbeiter*innen als ein Vorteil angesehen wird, 
der durch eine Gegenleistung erwidert wird. Die 
Mitarbeiter*innen fühlen sich verpflichtet, ihrer 
Organisation etwas zurückzugeben.

Der Kerngedanke ist den Mitarbeiter*innen Sicher-
heit zu geben, da sie im Allgemeinen in einer un-
sicheren und riskanten Umgebung arbeiten2. Diese 
Anwendung von Fairness als Heuristik wirkt sich auf 
ihr zukünftiges Verhalten positiv aus. Die Projekt-
performance steigt. Wenn Projektteam-Mitglieder 
das Gefühl habenfaire und konsistente Prozesse 
und Verfahren vorzufinden und  zu deren Imple-
mentierung beizutragen, werden sie die größten 
Anstrengungen unternehmen, ein erfolgreiches 
Projekt abzuliefern. Das „Commitment“ nimmt bei 
fairer Behandlung zu.

Fallstudie
Kommen wir nun zur Fallstudie. Die Fragestellung 
ist: wie wirkt sich die individuelle Wahrnehmung 
von Fairness auf die Projekt Governance bei einem 
großen Investitionsprojekt aus? Wir untersuchen 
dies anhand einer einzelnen Fallstudie. Die iterative 
Methode kommt zur Anwendung: Das Forschungs-
team geht zwischen dem gesetzten theoretischen 
Rahmen, den Datenquellen und Datenanalysen 
hin und her und ermöglicht, dass Aspekte enthüllt 
werden, die vorher unbekannt waren.

Bei der Fallstudie handelt es sich um ein Projekt 
eines internationalen Pharma- und Chemieunter-
nehmens in Deutschland mit einem Jahresumsatz 
von mehr als 10 Mrd. £. Das Projekt umfasst den 
Bau eines Innovationszentrums und eines Mitarbei-
terrestaurants zwischen 2014 und 2018 mit einem 
Gesamtwert von mehr als 250 Millionen £. Dieses 
Projekt ist ein strategisches Investment Vorhaben, 
das typischerweise nicht als B-A-U (Business As 
Usual) Aktivität durchgeführt werden kann, da die 
Aufgabenstellung einmalig ist und die Ressourcen 
dazu nicht zur Verfügung stehen. Um das Vorhaben 
erfolgreich durchführen zu können, bedarf es einer 
externen, separaten Organisationstruktur. Die feh-
lenden Ressourcen (Mitarbeiter*innen mit dem be-
nötigtem Know-how und Experten) werden extern 
dazugekauft. Die Daten zur Studie wurden 6 – 12 
Monate nach Ende des Projektes mittels Work-
shops, Interviews und Desk research, bezogen auf 
eine umfassende Projektdokumentation, erhoben 
(17 Interviews, 14,5 Stunden Audio-Material). 

Im Ergebnis bescheinigen die Projektteilnehmer auf 
allen Ebenen (Top-Management sowie mittleres 
Management und operative Ebene), dass das Pro- 
jekt ein hohes Maß an Fairness erzielte. Die wahr- 

1. Stewards handeln eher im Team und sind pro-organisatorisch eingestellt und vertrauenswürdig. Ähnlichkeiten bestehen zum Servant Leadership Konzept (Anmerkung von Kurt Lehberger)
2. z.B. durch Arbeitsplatzverlust

Autoren: Dr. Christine Unterhitzenberger, Dietmar Moeller    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263786321000715     Zusammenfassung und Review von Kurt Lehberger

Gerechte Projekt Governance: Ein Ansatz für organisatorische Gerechtigkeit in der Projekt Governance

https://www.pmi-gc.de/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263786321000715
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genommene Fairness ist verbunden mit der Projekt 
Governance. Die Regeln zur Erfüllung von Gerech-
tigkeit wurden erfolgreich angewendet. Die Themen 
umfassen: Entscheidungsprozesse (1) Zuteilung von 
Ressourcen (2), Interaktionen (3) und Ansatz und 
Herangehensweise des Kunden sowie Haltung und 
Einstellung des Kunden (4).

Eins: Entscheidungsfindung (Decision processes)
Hier sind entscheidend:  Transparenz, Nachvoll-
ziehbarkeit, gute Vorbereitung der Entscheidung 
und Konsistenz der Entscheidungen. Es wurde mit 
„offenen Karten“ gespielt. Die Zeit fällt ins Ge-
wicht. Es gab keine unnötigen Verzögerungen, die 
Entscheidungen wurden rechtzeitig gefällt. Dabei 
spielte der Kunde eine aktive Rolle und arrangierte 
Klärungsgespräche, um die Entscheidungen treffen 
zu können. Es gab zu jederzeit eine klare Ownership 
der Entscheidung. Die Autorität zur Entscheidung 
war immer gegeben und daher waren die Ent-
scheidungen auch konsistent. Der Kunde achtete 
darauf, dass so weit als möglich alle Informationen 
vorlagen, die zu einer Entscheidungsfindung not-
wendig sind. Externer Expertenrat wurde heran-
gezogen, wenn es um technische Entscheidungen 
ging. Erreicht wurde, dass alle involvierten Parteien, 
als oberstes Ziel den Projekterfolg ansahen, und 
eigene Entscheidungen daran ausrichteten (eine 
Win-win-Situation anstrebten). Im Bereich der Be-
schaffung wurde auf Vertragsebene so verhandelt, 
dass ein Weg gefunden wurde, die Verträge so zu 
strukturieren, dass sie zeitnah auch neue Verein- 
barungen integrieren konnten. Wenn wir diese 
Gerechtigkeitsregeln in dem Entscheidungspro-
zess betrachten, können wir dem Projekt in dieser 
Beziehung eine faire Projekt Governance beschei-
nigen.

Zwei: Verteilungsgerechtigkeit (Distribution of  
resources)
Der Kunde setzte das Enddatum fest. Es war un- 
verrückbar, da es der Geburtstag der Firma war. 
Zu diesem Tag musste alles fertig gestellt sein. 
Vorteilhaft war, dass genügend Budget für das 
Vorhaben eingestellt war. Ebenso war die Zeit für 
die Planung und Durchführung des Projektes aus- 
reichend. Das Ziel, das Projekt rechtzeitig abzu-
schließen, war daher realistisch und damit fair. Zum 
Erfolg trug bei, dass der Kunde keine Strafen ver- 
einbarte, sondern statt Strafen Meilenstein-Boni 
einführte. Die finanziellen Anreize durch die Bonus- 
zahlungen wirkten sich positiv auf das Verhalten 
der Teams aus. Betrachten wir die personelle Aus- 
stattung des Projektes, so war die Situation sehr 
gut, da sowohl ausreichend Expertise vorhanden 
war als auch insgesamt keine Engpässe der 
Ressourcen vorkamen. 

Zusammenfassend orientierte sich die Projekt- 
Governance an den Regeln der Verteilungsgerech-
tigkeit in der Bereitstellung der Ressourcen und in 
der Verteilung des geldwerten Erfolgs. Es wurde 
eine „Win-win-Situation“ geschaffen. Die Projektbe-
teiligten erhielten ausreichende Informationen über 
die Ressourcenzuteilungen und bewerteten die 
angewandte Verteilungspolitik der Projektleitung 
als fair und insgesamt gerecht. 

Drei: Interaktionen (Interactions)
Im Projekt wurde mit allen Beteiligten freundlich 
und respektvoll umgegangen.  Die Interviewpartner 
unterstrichen , dass Humor und gemeinsamer Spaß 
bei der Arbeit nicht zu kurz kamen. Zuhören war 
ebenso ein wesentliches Prinzip. Die Projektmitar- 
beiter*innen konnten ihre Meinungen äußern und 
die Bereitschaft war groß, voneinander zu lernen. 
Der Projektleiter übernahm sehr häufig die Media-

torrolle und vermittelte zwischen den Parteien. Das 
Projektteam teilte sich das Office und die räumliche 
Nähe trug dazu bei, dass der Informationsfluss sehr 
gut war und der Transparenz ein hoher Wert zu-
gesprochen wurde. 

Insgesamt basierten die Interaktionen im Projekt 
auf Prinzipien des Respekts, des Anstands, der 
Wahrhaftigkeit und der Rechtfertigung im Sinne 
der Dimensionen der informatorischen und inter-
personellen Gerechtigkeit.

Vier: Vorgehensweise und Einstellung des Kunden 
(Client’s approach and attitude)
Das richtige „Mindset“ wurde erreicht. Die Mitar-
beiter*innen erlebten eine Projektarbeit, die sich 
deutlich von der normalen BAU Arbeitsumgebung 
unterschied. Partnerschaftlicher Umgang mit-
einander und die Entkopplung von den sonst 
starren, unternehmensweit gültigen Prozessen. 
Der Projektsponsor, in Person des CEO, gab dem 
Projekt die höchste Priorität. Durch dessen aktive 
Unterstützung wurden die Entscheidungen auch 
rechtzeitig getroffen. Das dritte Charakteristikum 
war der Top-Down Ansatz hinsichtlich der Ent-
scheidungen, die bezogen auf Verantwortlichkeiten, 
Prozesse und Richtlinien getroffen wurden. Der 
Top-Down Ansatz folgte den Gerechtigkeitsregeln 
und wurde daher nachhaltig von allen unterstützt. 
Durch das kontinuierliche Aufzeigen und Vorleben 
von fairen Prozessen, die auf klaren Richtlinien und 
klaren Verantwortlichkeiten beruhten, wurde das 
Vertrauen im Projektteam erzeugt und aufrecht-
erhalten. 

Der vorliegende Projektbericht ist ein sehr positives 
Beispiel für ein gelungenes, komplexes Projekt. Alle 
hier beschriebenen positiven Merkmale spielen zu- 
sammen und unterstützen sich gegenseitig. Die 

Merkmale der Fairness in der Projekt Governance 
sowie bestimmte Mechanismen in Führung und In- 
teraktion wurden als positive Verstärker identifi- 
ziert, die zum Projekterfolg für alle Stakeholder 
führen. Umgekehrt könnte hier die Frage gestellt 
werden, was wäre alles schiefgegangen, wenn einige 
der Merkmale nicht vorhanden gewesen wären. 

Jeder, der in seiner Laufbahn als Projektleiter 
unterschiedliche Projekte erlebt hat, kann mithilfe 
der hier dargelegten Merkmale, die Projekte  
rückblickend beurteilen und einstufen. Fairness 
ist ein Kriterium in der Projekt Governance, das 
durchaus eine tragende Rolle für den Projekterfolg 
spielt.

Die Studie kann formlos und kostenfrei per Email 
bei Dr. Christine Unterhitzenberger angefordert 
werden. 

Ergänzend wird hier auf den Teaching Case ver-
wiesen, der sich auf die Fallstudie bezieht und über 
PMI frei zugänglich ist https://www.pmi.org/lear-
ning/academic-research/project-management-
curriculum-and-resources/academic-project-ma-
nagement-case-studies

Der Fokus des Teaching Cases ist nicht die „Fair 
Project Governance“, sondern die Anwendung von 
Maßnahmen zur Vermeidung von Agency Issues wie 
Zielkonflikte, Informationsasymmetrien oder oppor-
tunistisches Verhalten. Der Teaching Case hat den 
PMI/DSI Instructional Case Award 2019 gewonnen. 
Die Studie “Case Study: The Merck Innovation Cen-
ter“ umfasst 22 Seiten, ist in Englisch geschrieben 
und kann kostenfrei heruntergeladen werden.

https://www.pmi-gc.de/
mailto:c.unterhitzenberger%40leeds.ac.uk?subject=
https://www.pmi.org/learning/academic-research/project-management-curriculum-and-resources/academic-project-management-case-studies
https://www.pmi.org/learning/academic-research/project-management-curriculum-and-resources/academic-project-management-case-studies
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Mon retour d’expériences sur la certification PMI-PBA
Articles

Dans cet article, je souhaiterais partager mon 
retour d’expériences sur la certification PMI-PBA 
que j’ai réussie en décembre 2020.                                                 

En français, on parle de l’analyse des affaires mais 
dans un français technique on parle aussi de « 
business analysis ».

Pourquoi passer la certification PMI PBA ?
En faisant une veille sur des profils LinkedIn j’ai 
découvert la certification PMI-PBA.

Par curiosité, j’ai voulu en savoir plus en contactant 
les personnes qui avaient réussi cette certification. 
• Première difficulté : il y a peu de certifié.es par 

rapport au PMP.
• Deuxième difficulté : parfois on m’a répondu. : « 

Je suis un business analyst donc la certification 
est facile », ce qui ne m’a ni aidée ni rassurée. 

• Troisième difficulté : être business analyst est 
un métier mais dans notre pratique de gestion 
de projet, nous sommes aussi amené.es à faire 
de l’analyse des affaires, sans le savoir. C’est ce 
que j’ai découvert en préparant la certification.

Sur projectmanagement.com, j’ai pu échanger avec 
d’autres chefs de projets qui m’ont aimablement 
informée sur la certification. En revanche, je n’ai 
pas fait de réfléchi au retour sur investissement 
de cette nouvelle certification, qui n’est nullement 
exigée dans mon travail car pour moi, passer 
une certification PMI me permet de continuer 
à progresser tout en rencontrant de nouvelles 
personnes.

La préparation pour la certification
Vous trouverez toutes les informations sur pmi.org 
avant de vous lancer dans la certification. Ici, je fais 
part de mon expérience personnelle en 2020.

Dans mon cas, j’ai acheté « le matériel d’étude » 
suivant :
• The PMI Guide to Business Analysis
• Business Analysis for Practitioners : ce livre est 

particulièrement intéressant que vous 
souhaitiez passer la certification ou pas car il 
explique de manière pratique comment 
appliquer les concepts théoriques du PMI Guide. 
De plus, il se lit facilement.

• Et des tests : j’ai toujours besoin de me 
préparer en m’entraînant pour vérifier que j’ai 
compris les concepts.

Les modèles d’analyse
Ce que j’ai trouvé fascinant sont les différents 
modèles utilisés pour définir les fonctionnalités du 
futur produit. Combiner des modèles permet aussi 
d’analyser ce futur produit sous différents angles 
afin de cerner au mieux les besoins des parties 
prenantes et de les aider à exprimer ce qu’ils en 
attendent.

De mon point de vue, ces modèles peuvent être 
transposés pour analyser des problèmes com-
plexes ou améliorer des processus, que vous 
fassiez de l’analyse des affaires ou pas. Présenter 
visuellement des informations permet d’éviter des 
malentendus et de faire émerger de nouvelles 
informations.

La certification PMI-PBA en ligne en décembre 
2020
Les questions posées sont situationnelles et plutôt 
dans un environnement waterfall qu’agile.

Pour la première fois, j’ai passé une certification en 
ligne.
• Il y avait deux parties : une première partie avec 

89 questions. Vous pouvez décider de prendre 
une pause de 10 minutes puis attaquer la 
seconde partie.

• Comme dans toute certification, si vous ne 
connaissez pas la réponse, vous pouvez y 
revenir plus tard.

• Il est aussi possible de souligner des mots ou de 
barrer des réponses, ce qui vous permet d’aller 
plus vite si vous voulez revoir une réponse car 
vous avez déjà éliminé des choix.                   

• Les questions sont situationnelles. Pendant la 
préparation de la certification, faire le lien avec 
des situations concrètes que vous avez vécues 
vous permettra de mieux « ancrer » les 
concepts.

Bon apprentissage et bonne chance si vous vous 
présentez à la certification !

Yasmina Khelifi, PMP, PMI ACP, PMI PBA
Volontaire active à PMI France
yasminakhelifi.com

Bloggeuse sur projectmanagement.com 

Podcast: Global Leaders Talk with Yasmina Khelifi

Cet article exprime un avis personnel et n’est pas 
écrit au nom du PMI France

https://www.pmi-gc.de/
http://yasminakhelifi.com
https://www.projectmanagement.com/blogs/286796/Voices-on-Project-Management?showPostsBy=46431286
https://yasminakhelifi.com/podcaststart
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Mein Feedback zur PMI-PBA-Zertifizierung
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In diesem Artikel möchte ich mein Feedback zur 
PMI-PBA-Zertifizierung geben, die ich im Dezember 
2020 bestanden habe. 

Im Französischen spricht man von Geschäftsana-
lyse (Analyse des Affaires), aber im technischen 
Französisch spricht man auch von „business ana-
lysis“.

Warum die PMI PBA-Zertifizierung?
Ich habe die PMI-PBA-Zertifizierung entdeckt, als 
ich mir LinkedIn-Profile ansah.

Aus Neugierde wollte ich mehr wissen, und ich 
nahm daher Kontakt auf zu Personen, die diese 
Zertifizierung bestanden hatten. 
• Erste Schwierigkeit: Es gibt nur wenige zertifi- 

zierte Personen im Vergleich zum PMP.
• Zweite Schwierigkeit: Manchmal wurde mir 

gesagt. Die zweite Schwierigkeit besteht darin, 
dass mir manchmal gesagt wurde: „Ich bin Wirt- 
schaftsanalytiker, also ist die Zertifizierung 
einfach“, was mir nicht geholfen oder mich 
beruhigt hat. 

• Dritte Schwierigkeit: Der Beruf des Business-
Analysten ist ein Beruf, aber in unserer Projekt- 
management-Praxis werden wir auch dazu 
gebracht, Business-Analysen durchzuführen, 
ohne es zu wissen. Das habe ich bei der Vor- 
bereitung auf die Zertifizierung entdeckt.

Auf projectmanagement.com konnte ich mich mit 
anderen Projektmanagern austauschen, die mich 
freundlicherweise über die Zertifizierung informiert 
haben. Ich habe jedoch nicht über die Rentabilität 

dieser neuen Zertifizierung nachgedacht, die in 
meinem Beruf nicht erforderlich ist, denn für mich 
bedeutet eine PMI-Zertifizierung, dass ich mich 
weiterentwickeln kann, auch indem ich neue Leute 
kennen lernen kann.

Vorbereitung auf die Zertifizierung
Sie können alle Informationen auf pmi.org finden, 
bevor Sie mit der Zertifizierung beginnen. Hier teile 
ich meine persönlichen Erfahrungen im Jahr 2020.

In meinem Fall habe ich das folgende „Studien- 
material“ gekauft:
• The PMI Guide to Business Analysis
• Business Analysis for Practitioners: Dieses Buch 

ist besonders interessant, unabhängig davon, ob 
Sie die Zertifizierung anstreben oder nicht, da 
es auf praktische Weise erklärt, wie die theore- 
tischen Konzepte des PMI Guide anzuwenden 
sind. Außerdem ist es eine leichte Lektüre.

• Tests : Ich muss mich immer vorbereiten, indem 
ich übe, um sicherzustellen, dass ich die Konzepte 
verstehe.

Die Analysemodelle
Was ich faszinierend fand, waren die verschiede-
nen Modelle, die zur Definition der Funktionalität 
des künftigen Produkts verwendet wurden. Die 
Kombination von Modellen ermöglicht es auch, 
dieses künftige Produkt aus verschiedenen Blick-
winkeln zu analysieren, um die Bedürfnisse der 
Beteiligten bestmöglich zu ermitteln und ihnen zu 
helfen, ihre Wünsche zu äußern.

Meiner Meinung nach können diese Modelle zur 
Analyse komplexer Probleme oder zur Verbesse-
rung von Prozessen eingesetzt werden, unabhän-
gig davon, ob Sie Geschäftsanalysen durchführen 
oder nicht. Die visuelle Darstellung von Informatio-
nen hilft, Missverständnisse zu vermeiden und neue 
Informationen zu vermitteln.

PMI-PBA Zertifizierung online im Dezember 2020
Les questions posées sont situationnelles et plutôt 
Die Fragen, die gestellt werden, sind situationsab-
hängig und entsprechen eher einer Wasserfallum-
gebung als einer agilen Umgebung.

Zum ersten Mal habe ich eine Online-Zertifizierung 
gemacht.
• Es gab zwei Teile: einen ersten Teil mit 89 Fragen. 

Sie können beschließen, eine 10-minütige Pause 
einzulegen, um dann den zweiten Teil in Angriff 
zu nehmen.

• Wie bei jeder Zertifizierung gilt: Wenn Sie die 
Antwort nicht wissen, können Sie später darauf 
zurückkommen.

• Es ist auch möglich, Wörter zu unterstreichen 
oder Antworten durchzustreichen, so dass Sie 
schneller vorankommen, wenn Sie eine Antwort 
noch einmal überprüfen möchten, weil Sie bereits 
eine Auswahlmöglichkeit ausgeschlossen haben.                   

• Die Fragen sind situationsbezogen. Wenn Sie 
sich auf die Zertifizierung vorbereiten, hilft Ihnen 
der Bezug zu realen Situationen, die Sie erlebt 
haben, die Konzepte zu “verankern”.

Viel Spaß beim Lernen und viel Erfolg bei der Zerti-
fizierung!

Yasmina Khelifi, PMP, PMI ACP, PMI PBA
Aktiver Volunteer bei PMI France Chapter
yasminakhelifi.com

Blogger auf projectmanagement.com

Podcast: Global Leaders Talk mit Yasmina Khelifi

Dieser Artikel gibt eine persönliche Meinung wieder 
und wurde nicht im Namen von PMI France Chap-
ter verfasst.

Übersetzt von Kurt Lehberger.
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„Krisenbewältigung“ in der Covid-19-Pandemie
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Die folgenden Beiträge beziehen sich auf unseren Aufruf in den Social-Media-Kanälen im Juli 2021.

„Liebe Freunde*innen des PMI Germany Chapter,
Corona hat unser Leben verändert, privat und beruflich. Jetzt ist es an der Zeit, die Gedanken dazu  
aufzuschreiben.
Was haben Sie erfahren, was waren für Sie die Stärken und was die Schwächen in der Krisenbewältigung?  
– schreiben Sie uns aus Sicht des professionellen Projektmanager*in, aus Sicht des Experten*in im  
Projektmanagement.

Teilen Sie Ihre Gedanken, Meinungen, Ideen und Vorschläge zur Krisenbewältigung in Corona mit uns  
im Magazin.“

Wir veröffentlichen zwei Beiträge in dieser Ausgabe.

Wenn Sie Ihren Text bis zum 1.11. an die Redaktion senden, veröffentlichen wir ihn in der November- 
ausgabe 2021.
magazine@pmi-gc.de

Die VUCA Welt
Die Regierungen waren plötzlich mit den folgenden 
verschiedenen Herausforderungen konfrontiert:
• Mangel an wissenschaftlichen Kenntnissen über 

Covid-19
• Mangel an Medikamenten und später 

Lieferengpass von Impfmitteln
• Erste Erfahrung von einer Pandemie
• Prioritätenkonflikt zwischen Gesundheit und 

Wirtschaft
• Schutz der individuellen Freiheit und Schutz der 

persönlichen Daten
Multidisziplinäres Teamprojekt
In vielen Ländern wird eine Taskforce gegründet, 
die aus Ärzten, Ökonomen, Soziologen und anderen 
Wissenschaftlern besteht.

Die europäische Solidarität in den Vertragsverhand- 
lungen mit den Pharmakonzernen zeigte die not-
wendige Bedeutung der Zusammenarbeit in einer 
globalisierten Welt.

Die Kommunikation mit den Stakeholdern
Einige Regierungen haben die Wirklichkeit der Pan- 
demie runtergespielt. Andere haben die Krise von 
Anfang an sehr ernst genommen und haben sie 
durch strenge Maßnahmen bewältigt.

Die Kommunikation der französischen Regierung, 
die sich von einem Tag auf den anderen änderte, 
hat man als ‘ohne Vision und Strategie’ qualifiziert.
Wer sind die Stakeholder? Im Projekt verbringen 
wir viel Zeit, sie und deren Einflüsse zu identifizie-
ren. Ist die ganze Bevölkerung eine Stakeholder-
gruppe?

Sind die Lessons learned immer anwendbar?
In Frankreich waren die Impfzentren gegen die HNA 
Grippe ein Misserfolg: man hat daraus die Schluss-
folgerung gezogen, dass man wegen Corona keine 
Impfzentren brauche. Dann bewunderte man die 
deutsche Organisation und lernte daraus.

Um der schnellen Verbreitung der Infektionen zu 
begegnen, musste man Impfzentren bauen. Die 
Franzosen haben sie schließlich angenommen und 
sind dorthin gegangen, um sich impfen zu lassen.

Eine Quelle von Innovation
Corona hat die Digitalisierung beschleunigt und 
neue Dienstleistungen geschaffen. Innovation wur-
den in dieser brutalen Umwälzung hervorgebracht. 
Die Impfstoffe wurden in einer Rekordzeit in der 
menschlichen Geschichte zur Verfügung gestellt.

Kleine Geschäfte haben Webseiten geschaffen und 
‘Click&collect’ (auf Französisch!) entwickelt, um zu 
überleben.

Die bisher in Frankreich verweigerte Telearbeit 
wird aus sanitären Gründen zur Normalität. 

Gegen alle Widerstände mussten Firmentrainings, 
Universitätskurse und Konferenzen digitalisiert 
werden. 

Meiner Meinung nach trägt die Digitalisierung zu 
einer Demokratisierung des Wissens bei, das nun 
von überall und für alle erreichbar ist, vorausge-
setzt, dass die Internetverbindung ausreichend ist. 

Selbstführung
Durch diese schmerzhafte Situation haben wir 
mehr über uns erfahren.

Auf was legen wir einen großen Wert? was ist uns 
wichtig geworden?

Sind wir zu verwöhnt? Wie akzeptieren wir die Be-
schränkungen der individuellen Freiheit im Namen 
des allgemeinen Wohlbefindens? Wie definierten 
wir ein soziales und verantwortliches Verhalten? 

Familien mit drei Kindern, die in einer kleinen Pariser 
Wohnungen lebten, die die kulturellen Dienstleis-
tungen wie Kinos, Museen, Aktivitäten im Freien, 
Restaurantbesuche bis dahin als selbstverständ-
lich angesehenen und genossen hatten, waren nun 
davon beraubt und sie sind in den Vorort oder in 
die Provinz geflohen.

Die tiefe Hoffnung auf ein wieder normales Leben 
wird den Virus nicht stoppen.
Man kann Corona Tribut zollen, die Achillesferse 
offenbart zu haben, die man nicht mehr ignorie-
ren kann: die französische Abhängigkeit von dem 
Massentourismus, den Mangel an europäischen 
Impfstoff-Fabriken, unser Gesellschaftmodell. Die 
Coronakrise hat uns erschüttert und gezwungen, 
Agilität zu experimentieren.

Yasmina Khelifi, PMP, PMI ACP, PMI PBA
(in Deutsch geschrieben und korrigiert von Kurt 
Lehberger)
Aktive Volunteerin* beim PMI France Chapter 

Blogger auf projectmanagement.com

Podcast: Global Leaders Talk mit Yasmina Khelifi

*Dieser Artikel drückt eine persönliche Meinung 
aus und ist nicht im Namen von PMI France Chapter 
geschrieben.
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1. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html
2. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/buerokratieabbau/ein-jahr-corona-warn-app-1929094
3. Open Source Projekt https://www.coronawarn.app/de/blog/
4. https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
5. https://www.zusammengegencorona.de/impfen/impfstoffe/alle-wichtigen-informationen-zur-astrazeneca-impfung/

Kommunikation 
Ankündigungen, die unglaubwürdig sind, da gleich-
zeitig mit der Ankündigung schon klar war, dass die 
Ankündigungen nicht realistisch sind. 
„Die Priorisierung wurde zum 7. Juni 2021 aufgeho-
ben. Damit kann jeder und jedem in Deutschland ein 
Impfangebot gemacht werden.“ 1

Die Corona Warn-App wurde Anfang 2020 ange-
kündigt, aber gleichzeitig wurden Datenschutzbe-
denken geäußert. Am 16. Juni 2020 ging die Coro-
na-Warn-App der Bundesregierung an den Start 2. 
Seitdem der Quell-Code offengelegt wurde, waren 
die Datenschutzbedenken ausgeräumt.3  
Die Masken wurden noch anfangs abgelehnt. Erst 
sehr spät wurde erkannt, dass die Masken andere 
schützen und die Verbreitung des Virus insge-
samt eindämmen  können. Heute benutzen wir die 
OP-Maske oder Schutzmaske mit Standard FFP2. 
Vorher im gesamten Jahr 2020 genügten All-
tagsmasken, genähte Masken aus handelsüblichen 
Stoffen. Sie schützen nur vor Tröpfchen, nicht vor 
Aerosolen.4  
Die Kommunikation wurde auch daher erschwert, 
dass wir einen erheblichen Mangel an adäquaten 
Masken hatten und daher die Verordnungen die 
Situation des Möglichen widerspiegelten. Bei den 
Tests ging die Ankündigung der Notwendigkeit zu 
testen ebenso der ausreichenden Angebotssitua-
tion voraus.

AstraZeneca
Wegen Impfnebenwirkungen (in wenigen Fällen mit 
tödlichem Ausgang) wurden die Impfungen mit 
diesem Impfstoff am 15. März 2021 in Deutschland 
vorsorglich ausgesetzt. Die STIKO veröffentlichte 
am 1. April ihre Empfehlung, AstraZeneca in erster 
Linie für die über 60-Jährigen zu verwenden.5 In 
den zwei Wochen, in denen weniger geimpft wurde, 
sind viele Menschen (x Tausend) mehr gestorben 
als es ohne die Verzögerung geschehen wäre. (le 
Monde)
Risikomanagement
Dass Pandemien im Kontext der Gesundheitsver-
sorgung eine Rolle spielen, war seit HIV und Ebola 
und Sars2 bekannt. Die Epidemiologen haben diese 
Möglichkeit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
gesehen. Insofern ist Corona kein „Schwarzer 
Schwan“, also kein unknown Unknown. Die Behörden 
haben keine Vorsorge getroffen. Es gab seit langem 
keine medizinischen Masken und die ersten Chargen 
waren viel zu teuer eingekauft. 
Medien
Ich frage mich, was wäre, wenn … ich in meinen 
Projekten eine Medienaufmerksamkeit hätte. So, 
wie ich die Medien bei der Debatte um die Taug-
lichkeit von AstraZeneca wahrgenommen habe, 
hat es eher geschadet, statt geholfen. Eine Auf-
klärung der Zusammenhänge hätte ich erwartet, 
oft wurden die wissenschaftlichen Verfahren aber 
nicht korrekt dargestellt, so dass der Eindruck ent-
stand, dass die Impfstoffe trotz Zulassungen nicht 
sicher seien. Das ist schwierig. In der Konsequenz 

hat das Menschenleben gekostet, da für 1 – 2 
Wochen nicht geimpft wurde. Eine richtige Balance 
zu finden, zwischen dem, was in der Öffentlichkeit 
diskutiert werden soll und was eher in Fachkreisen 
erst vertieft elaboriert werden muss, ist schwierig, 
aber sinnvoll.
Ownership
Ein großes Problem für alle Projekte. Ohne Owner-
ship ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. Wir 
brauchen einen Entscheider, einen Projektspon- 
soren, der die Autorität besitzt, Entscheidungen  
zu treffen.
Im Falle der Behörden ist es leider ein Ping-Pong 
Spiel zwischen Bund und Ländern. Der eine wartet 
auf den anderen. Die Verantwortung wird hin- und 
hergeschoben, so dass wertvolle Zeit vergeht, ohne 
dass sich etwas in die positive Richtung bewegt. 
Beispiel: die Digitalisierung an den Schulen. 
Transparenz und Entscheidungsgerechtigkeit
Frau Merkel verordnete die „stillen Tage vor Ostern“. 
Der Donnerstag vor Karfreitag sollte „arbeitsfrei“ 
sein. Die Stakeholder wurden nicht gefragt, nicht in 
die Entscheidung eingebunden. Das Parlament wie 
bei allen Krisengesprächen, wurde schlicht außen 
vor gelassen. Im Ergebnis wetterte der Unterneh-
merverband und die Kanzlerin nahm alles zurück 
und entschuldigte sich. Menschlich ist das zwar 
zu verstehen, aber professionell war das nicht. 
Wir sind als Arbeitnehmer verpflichtet nicht über 
10 Stunden täglich zu arbeiten, Politiker dagegen 
arbeiten bis morgens um 4 Uhr und machen dann 
natürlich auch Fehler.

Kinderrechte, die junge Generation
Kinder, Schüler, Studenten haben große Nachteile 
durch die Pandemie erfahren. Viel zu wenig wurde 
an sie gedacht. Die Strategie und die Projekte zum 
digitalen Unterricht fehlen bis heute. Und wieder 
haben wir Sommerferien, und wieder verstreicht 
die wertvolle Zeit, ohne dass ein klares, konsistenten 
Konzept vorliegt, wie die Schule nach den Sommer-
ferien weitergehen soll. Testen, Impfen, Masken, 
Unterricht im Klassenzimmer, ohne oder mit 
Lüftungsanlagen – alles schon bekannte Themen, 
leider noch keine Antworten, die auf eine mit Bund 
und Ländern abgestimmte Strategie hindeuten.
Als Projektmanager ordne ich diese Vernachlässi- 
gung der wichtigen Zielgruppe einem mangelnden 
Stakeholder Engagement zu. Als Projektleiter 
beginnen wir das Projekt zu planen, in dem wir alle 
Stakeholder identifizieren und ihre Anforderungen 
aufnehmen. Das Stakeholder Management und 
Engagement besteht während der gesamten 
Projektzeit fort.

Meine Anmerkungen sollen zur kritischen Überprü-
fung des Geschehens beitragen. 
Viele dieser Fehler passieren tagtäglich auch in 
Projekten, auch hier ist also eine Menge Optimie-
rungsbedarf.

Autor:
Kurt Lehberger

https://www.pmi-gc.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/buerokratieabbau/ein-jahr-corona-warn-app-1929094
https://www.coronawarn.app/de/blog/
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/impfstoffe/alle-wichtigen-informationen-zur-astrazeneca-impfung/


PMI Germany Chapter Magazine Q3 2021 34

Sponsors

Premier Sponsoren

Sponsoren

Ihr 
Firmenlogo fehlt?

https://www.pmi-gc.de/
http://www.campana-schott.com/de/de/
http://www.haufe-akademie.de/
https://www.theprojectgroup.com/de/
https://sonoxo.com/
https://www.wuttke.team/
https://www.tiba-business-school.de
https://www.dxc-academy.com/
https://www.proventis.net/
https://www.amontis.de/
https://www.contec-x.de/
https://www.can-do.de/
https://www.frameworkprojects.com/
http://www.strategyex.de
http://www.alvission.training
https://www.maxpert.de/
https://www.pm-smart.com/de
https://www.planhorizon.com/de/
https://www.psconsult.de/
https://nextlevelconsulting.com/
https://www.projektron.de/bcs
https://www.microtool.de/
https://de.planisware.com/
https://pmi-gc.de/partner-sponsoren/werden-sie-sponsor
https://hexagon.com/
https://plusdv.com/

